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1 Objet du présent document et champ d’application 
 
La présente procédure (ci-après désignée par « la Procédure ») définit les modalités de traitement des 
demandes de raccordement au réseau public de transport d’électricité (ci-après désigné par « le RPT ») 
des Installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont le Point 
de Raccordement est situé en mer et ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue 
à l’article L.311-10 du code de l’énergie (ci-après désignées par « Installations de production en mer » 
ou « Installations »). Elle indique : 

• les échanges d’informations et de documents entre le Producteur et RTE permettant d’élaborer 
les documents contractuels relatifs notamment au raccordement et à l’accès au réseau ; 

• les principes de gestion des capacités réservées pour l’accueil de ces projets; 

• les étapes (et les principes qui les régissent) entre la Demande de raccordement du Producteur 
et la mise en service de son Installation. 

 
La Procédure, disponible sur le site Internet de RTE1, s’applique aux demandes de raccordement des 
Installations de production dont le point de raccordement est situé en mer, des Lauréats ayant été 
désignés dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L.311-10 du code de 
l’énergie pour lesquelles un avis d’appel public à la concurrence a été publié au Journal Officiel de 
l’Union européenne après le 1er  janvier 2026, à l’exception des projets issus des extensions des appels 
d’offres 5 et 6 (ci-après « le Demandeur »).  
 
Les demandes de raccordement des Installations de production à partir de sources d’énergie 
renouvelable dont le Point de Raccordement est situé en mer mais n’ayant pas fait l’objet d’une 
procédure de mise en concurrence prévue à l’article L.311-10 du code de l’énergie, entrent dans le 
champ d’application de la Procédure de traitement des demandes de raccordement (Article 1.2.2 de 
la DTR). 
 
Les mots ou groupes de mots dont la première lettre est en majuscule dans la présente Procédure ont 
la signification qui leur est attribuée par la réglementation applicable ou, à défaut, par les Conditions 
Générales et/ou les Conditions Particulières de la Convention de Raccordement applicables au 
raccordement des Installations de production en mer. 
 
2 Les textes réglementaires relatifs aux règles techniques de raccordement 
 
RTE applique au raccordement des Installations de production en mer les principes généraux contenus 
dans les textes suivants : 
 

• Les articles L.311-10 et suivants et R.311-10 et suivants du code de l’énergie 
Ces dispositions définissent les modalités des procédures de mise en concurrence auxquelles 
peut recourir le ministre chargé de l’énergie lorsque les capacités de production ne répondent 
pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie (« PPE »), notamment pour 
l'implantation des installations de production d'énergies renouvelables en mer.  

 

• La Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation 
des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement 
(« Loi Hydrocarbures »)  

 
1 Procédure : http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/services_clients/production_pop.jsp 
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Ce texte établit un nouveau cadre pour le raccordement des installations de production 
d’énergies renouvelables en mer, applicable aux procédures de mise en concurrence pour 
lesquelles un avis d’appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union 
européenne après le 1er janvier 2016. 

 

• Le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 modifié, approuvant le cahier des charges type 
de concession du réseau public de transport d’électricité (RPT) 
L’État, par avenant du 30 octobre 2008 à la convention du 27 novembre 1958, a concédé, 
jusqu’au 31 décembre 2051, le développement, l’entretien et l’exploitation du RPT à la société 
RTE (avis relatif à la concession du RPT publié au Journal officiel du 18 décembre 2008). 
Le cahier des charges de la concession du RPT annexé au troisième avenant à la convention du 
27 novembre 1958, qui reprend intégralement la rédaction du cahier des charges type annexé 
au décret du 23 décembre 2006 précité, décrit, notamment dans son article 13, les modalités 
d’élaboration de la présente procédure et les sujets qui doivent y être traités. 

 

• Le règlement UE n°2016/631 de la Commission établissant un code de réseau sur les exigences 
applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité  
Ce texte établit un code de réseau qui fixe les exigences exhaustives et non exhaustives 
applicables au raccordement au réseau interconnecté des installations de production 
d'électricité, à savoir les unités de production d'électricité synchrones, les parcs non synchrones 
de générateurs et les parcs non synchrones de générateurs en mer (ou « code RfG » ci-après).  

 

• Le règlement UE n°2016/1447 de la Commission établissant un code de réseau sur [...] le 
raccordement de parcs de générateurs raccordés en courant continu  
Ce texte établit un code de réseau qui fixe les exigences exhaustives et non exhaustives 
applicables au raccordement au réseau interconnecté en courant continu des parcs non 
synchrones de générateurs (ou « code HVDC »). 

 
• Les articles D. 342-5 et suivants du code de l’énergie relatifs aux prescriptions techniques 

générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de 
production aux réseaux publics d’électricité 

 

• L’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux exigences techniques applicables aux raccordements aux 
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, et 
 

• L’arrêté du 6 juillet 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des 
installations de production raccordées aux réseaux publics d’électricité en moyenne tension 
(HTA) et en haute tension (HTB) 
Ces deux textes définissent les prescriptions techniques de conception et de fonctionnement 
pour le raccordement au RPT d’une installation de production. Il précise ainsi les modes de 
raccordement acceptables, les exigences non exhaustives définies dans le règlement UE 
n°2016/631 susmentionné et le règlement UE n°2016/1447 susmentionné ainsi que les 
performances de l’Installation de production. 

 
• La publication sur le site Eoliennes en mer.fr du bilan de la concertation fixant les modalités 

techniques des raccordements des futurs parcs éoliens en mer que doivent prendre en compte 
les candidats puis les lauréats des appels d’offres relatifs à la production d’électricité en mer 
utilisant l’énergie mécanique du vent lancés dans le cadre de la programmation pluriannuelle 
de l’énergie pour la période 2024-2033. 
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• La « Documentation Technique de Référence » de RTE (« DTR ») prévue par le décret du 23 
décembre 2006, par le code de l’énergie et par l’article 35 du cahier des charges de concession 
du RPT qui vient préciser les textes réglementaires. Elle est accessible sur le site Internet de 
RTE2. 

 
Par ailleurs, la présente procédure est encadrée par les textes suivants : 

 

• La délibération n°2019-274 de la Commission de Régulation de l’Electricité (« CRE ») du 12 
décembre 2019 portant orientations sur les conditions d’approbation, le contenu et 
l’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public 
de transport d’électricité. 
Ce texte précise les conditions d’approbation des projets qui sont soumis à la CRE, les 
orientations qu’elle souhaite voir suivre pour l’élaboration des procédures et le suivi de leur 
mise en œuvre. 
 

• La délibération n°2018-075 de la Commission de régulation de l’énergie du 27 mars 2018 
portant orientations sur les conditions de raccordement et d’accès des installations de 
production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer. 

 

• La décision de la CRE du 7 avril 2004 sur la mise en place des référentiels techniques des 
gestionnaires de réseaux publics d’électricité. 

 

• Le ou les Cahier(s) des Charges pris en application d’une procédure de mise en concurrence 
prévue à l’article L. 311-10 du code de l’énergie après le 1er janvier 2026, conformément aux 
articles R. 311-25-12 et R. 311-49 du même code. 
Ce ou ces document(s) défini(ssen)t les engagements du Lauréat ainsi que les principales 
prescriptions économiques, financières et techniques applicables au raccordement des 
installations. 

 
La présente procédure a été approuvée par la CRE par une délibération n°XXX-XXX en date du 
XX/XX/XXXX. 
 
 
 
3 Le raccordement au RPT d’une Installation de production en mer 
 
3.1 Cadre général 
 
Le Demandeur de raccordement (tel que défini dans les Conditions Générales de la Convention de 
Raccordement) est le Lauréat d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L.311-10 du 
code de l’énergie (ci-après « appel d’offres »). 
Le raccordement d’une Installation nécessite un certain nombre d’échanges entre le Demandeur du 
raccordement, l’Etat et RTE.  
 
Le schéma suivant illustre les principaux échanges qui doivent s’établir : 

 
2 Documentation Technique de Référence : http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/ mediatheque_client/ 
offre.jsp 
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Le raccordement de l’Installation est réalisé conformément à la réglementation, au Cahier des Charges 
de l’appel d’offres concerné et à la DTR en vigueur au moment de la remise des offres des candidats à 
l’appel d’offres.  
Compte tenu des délais des projets éoliens en mer, les études liées au raccordement commencent 
avant la demande de raccordement du producteur et se poursuivent pendant la relation contractuelle 
entre RTE et le producteur. Les travaux nécessaires pour raccorder l’Installation au RPT se déroulent 
dans le cadre prévu par la Convention de Raccordement.  
Détail et différentes étapes du processus : 
 

(1) Le Cahier des Charges :  
Conformément aux dispositions des articles R. 311-25-12 et R. 311-49 du code de l’énergie, le Cahier 
des Charges définit notamment les engagements du Lauréat, les modalités économiques et financières 
mises en place par l’Etat dans le cadre de l’appel d’offres et les prescriptions liées au raccordement. 
Sur ce dernier point, le Cahier des Charges fixe : 

- La consistance des ouvrages de raccordement et la solution technique ; 
- Les principaux mécanismes contractuels entre RTE et le Producteur ; 
- Le planning du raccordement ; 
- Les autorisations nécessaires au raccordement ; 
- Les mécanismes de pénalités en cas de retard d’un jalon associé au Cahier des Charges ; 
- Les dispositions techniques structurantes du raccordement ; 
- Le taux de disponibilité des ouvrages de raccordement hors avaries et 

dysfonctionnements. 
 

Les stipulations de la Convention de Raccordement, du Contrat d’Accès au Réseau de Transport et de 
la Convention d’Exploitation et de Conduite conclus entre RTE et le Producteur intègrent et ne peuvent 
méconnaître les dispositions du Cahier des Charges relatives au raccordement de l’Installation au RPT. 
Le Cahier des Charges est le document encadrant des projets de Raccordement et d’Installation de 
production en mer à partir d’une procédure de mise en concurrence. La présente Procédure complète 
le cadre fixé par le Cahier des Charges sur l’enchaînement contractuel de la relation entre RTE et le 
Producteur. 
 

(2) Demande de raccordement : 
La Demande de raccordement (dénommée également demande de Convention de Raccordement) est 
une étape obligatoire du processus de raccordement.  
Le Demandeur adresse à RTE une demande de Convention de Raccordement au travers de la fiche de 
raccordement D4 dans le délai défini dans le Cahier des charges, soit un mois après l’attribution du 
projet. La Demande s’effectue dans les conditions de l’article 3.3 de la présente procédure.  
Le Demandeur complète au sein de cette fiche les informations concernant son projet.  
 

(3) Convention de Raccordement en mer ou Convention de Raccordement : 
La Convention de raccordement en mer entre RTE et le Demandeur établit les conditions techniques, 
financières et juridiques du raccordement au RPT de l’Installation, définit les informations à échanger 
par les Parties et les procédures nécessaires à la réalisation des Travaux du Raccordement et de 
l’Installation, ainsi que les exigences de performances applicables à l’Installation et les exigences de 
contrôles applicables à ces performances. Elle est établie conformément à la réglementation et à la 
DTR en vigueur au moment de l’envoi de la Convention de raccordement par RTE au Demandeur.  
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La Convention de Raccordement est établie par RTE en plusieurs étapes. 
 

- L’étape 1 correspond à l’envoi par RTE, au Demandeur, d’une convention initiale intégrant 
les données issues du Cahier des Charges applicables à RTE et au Producteur, ainsi que les 
données spécifiques au projet. Ces éléments figurent notamment dans les annexes 
relatives aux Conditions Particulières « Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement » 
et « Caractéristiques et Performances de l’Installation ».  

- Une étape intermédiaire est ensuite mise en œuvre au moyen de l’avenant obligatoire à 
la Convention de Raccordement étape 1 (ci-après l’ « Avenant »), visé à l’article 8.3.3f du 
Cahier des Charges. Cet avenant formalise les engagements réciproques de RTE et du 
Producteur nécessaires au lancement de la fabrication du Poste en Mer. Il précise  
notamment les engagements relatifs au planning, en particulier les Jalons Clés, les 
modalités de gestion des interfaces entre les Parties ainsi que les dispositions en matière 
d’assurances. L’étape 2 correspond à l’envoi par RTE au Demandeur d’une convention 
consolidée qui comprend les Conditions Générales, les Conditions Particulières 
complétées et tient compte, le cas échéant de l’ensemble des avenants validés et signés 
entre les Parties depuis l’étape 1. Cette convention annule et remplace la convention 
initiale signée à l’étape 1.  

Les délais d’envoi par RTE et de signature par le Demandeur, ainsi que la consistance exhaustive de ces 

conventions sont définis à l’article 4 de la présente procédure.  

 
(4) Mise à Disposition des Ouvrages de Raccordement : 

Une fois les Ouvrages de Raccordement terminés, tels que décrits dans le Cahier des Charges, et prêts 
à être connectés électriquement à l’Installation, la notification de Mise à Disposition est adressée par 
RTE au Demandeur. 
Le Raccordement de l’Installation est conforme aux dispositions techniques du Cahier des Charges et 
est réalisé dans les conditions mentionnées dans la DTR en vigueur au moment de la remise des offres 
des candidats à l’appel d’offres.  
Le coût du raccordement est supporté par RTE, conformément à l’article L. 342-16 du code de l’énergie. 
La date de Mise à Disposition et tous les mécanismes associés sont décrits  dans le Cahier des Charges,. 
 

(5) Convention d’Exploitation et de Conduite :   
La Convention d’Exploitation et de Conduite comporte deux volets. Le premier volet définit les règles 
d’exploitation et de conduite durant la phase de réalisation des essais. Elle évolue ensuite par voie 
d’avenant afin d’intégrer un second volet qui décrit les règles d’exploitation en lien avec l’Accès au 
Réseau Définitif de l’Installation, et ce en conformité avec la réglementation en vigueur. 
La trame type de cette Convention est disponible au chapitre 8 de la DTR. 
 

(6) Contrat d’Accès au Réseau Public de Transport : 
Le CART définit notamment les engagements entre RTE et le producteur en matière de comptage, de 
puissance souscrite, d’interruptions programmées, d’accès au réseau liées à des travaux de 
maintenance et de qualité de l’électricité.  
Le contrat envoyé sera conforme à la trame en vigueur à la date de son envoi. Le modèle de ce contrat 
est disponible au chapitre 8 de la DTR 

 

(7) Contrôle de conformité de l’Installation : 
Une phase de réception de l’Installation, sur la base d’essais définis par RTE compte tenu des 
prescriptions du règlement UE n°2016/631 et du règlement UE n°2016/1447, de l’arrêté du 9 juin 2020 
précités et, le cas échéant, par la DTR. 
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(8) Accès au Réseau Définitif de l’Installation :  
L’Accès au réseau définitif est acquis lorsque toutes les autorisations ont été obtenues, tous les 
contrôles et essais ont été réalisés conformément au Cahier des Charges des Capacités 

Constructives et sont déclarés conformes par RTE conformément à la procédure de contrôle de 

conformité, et lorsque le procès-verbal de recette à l’étape 3 et la Convention d’Exploitation et de 
Conduite sont signés par les Parties.   

L’Accès au Réseau Définitif (ARD) de l’Installation est matérialisé au travers de la délivrance par RTE de 

la Notification Opérationnelle Finale (cf. article 5 de la DTR), à l’issue de la signature par le Client et 

RTE :  

• du procès verbal de recette de fin des essais ;   

• de la version finale de Convention d’Exploitation et de Conduite. 

  
 
3.2 L’information mise à disposition des Producteurs  
 
Dans la phase de mise en concurrence de l’appel d’offres, les candidats peuvent consulter les 
informations mises à disposition sur le portail services de RTE : Raccorder une installation de production 

en mer - RTE Portail Services (services-rte.com).   
Cette page décrit les étapes du raccordement, affiche les liens vers les trames contractuelles 
nécessaires au raccordement d’une Installation de production en mer issue d’une procédure de mise 
en concurrence, indique aussi les principaux textes de référence et les liens utiles pour l’exploitation 
de l’installation.   
 
3.3 La Demande de raccordement 
 

A la désignation du Lauréat de l’appel d’offres par la ou le Ministre, le Lauréat adresse à RTE une 
demande de Convention de Raccordement dans le délai défini dans le Cahier des Charges. 
Cette Demande de Raccordement est une étape obligatoire du processus de raccordement. Elle est 
établie au travers de la fiche de raccordement D4 figurant à l’article 1.2.7 de la Documentation 
Technique de Référence, complétée par le Lauréat. Cette fiche rappelle les données structurantes du 
Raccordement fixées dans le Cahier des Charges et le Lauréat précise les informations sur son 
Installation qui restaient ouvertes dans le Cahier des Charges. 
 
La Demande de raccordement doit être transmise à RTE par courriel, via l’adresse mail indiquée sur le 
Portail Services de RTE.  

 
RTE dispose d’un délai de huit (8) jours ouvrés à compter de la date de réception de la Demande de 
raccordement pour signaler au Demandeur toute pièce manquante ou information non renseignée 
dans les données fournies. Sans retour de RTE dans ce délai, la Demande de Raccordement est 
considérée recevable à la date de réception de la demande par RTE. En cas de demande d’éléments 
complémentaires par RTE dans le délai susmentionné, la Demande de Raccordement est considérée 
recevable à compter de la réception des données complètes. Au-delà de ce délai, RTE signale au 
Demandeur toute anomalie détectée dans les données reçues, et notamment toute pièce manquante 
ou information non renseignée ou incohérente avec le Cahier des Charges.  
 
A compter de la date de réception de la demande complète du Demandeur de Raccordement, RTE 

dispose d’un délai de 3 mois pour lui transmettre une Convention de Raccordement. 
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3.4 La réservation de capacité  
 
RTE réserve la capacité pour les Installations ayant un point de livraison en mer entrant dans le champ 
d’application de la présente Procédure à la date de publication de la Décision du Ministre en charge 
de l’énergie consécutive au débat public sur les zones identifiées pour la procédure de mise en 
concurrence en question, publiée au Journal Officiel. 
Les zones ou postes du RPT concernés par la réservation de capacité sont précisés dans le courrier 
envoyé par l’Etat à RTE. 
A la désignation du Lauréat d’un appel d’offres, les capacités sont attribuées au projet et le volume de 
la capacité réservée est adapté suivant le projet du Lauréat3. 
 
En cas de défaillance d’un Lauréat dans le déroulement d’un appel d’offres, l’Etat peut procéder à un 
nouvel appel d’offres pour attribuer le projet à un autre Producteur. Dans ce cas, RTE annule 
l’attribution de la capacité au Producteur initial ; la capacité demeure réservée pendant toute la durée 
de la procédure de mise en concurrence et sera attribuée au nouveau Lauréat. .  
 
En cas d’abandon de l’appel d’offres par l’Etat ou d’absence de lancement d’appel d’offres sur des 
zones identifiées précédemment par la Décision du ou de la Ministre sus-citée, la capacité initialement 
réservée sera réintégrée dans la capacité pouvant bénéficier à l’ensemble des utilisateurs. 
 
4 La Convention de Raccordement en mer 
 
4.1 Raccordement de l’Installation du Demandeur du Raccordement  
 
La trame de Convention de Raccordement est unique. La Convention de Raccordement en Mer est 
établie, en  plusieurs étapes : 

- La Convention de Raccordement étape 1; 
- L’Avenant, à l’étape intermédiaire; 
- La Convention de Raccordement étape 2  

 
Elle est composée : 

• des Conditions Générales ; 

• des Conditions Particulières relatives aux Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement ; 

• des Conditions Particulières relatives à la Réalisation et au Financement des Ouvrages de 
Raccordement ; 

• des Conditions Particulières relatives aux Caractéristiques et aux Performances de l’Installation, 
qui comprennent notamment les quatre cahiers des charges techniques suivants envoyés par 
RTE au Producteur et complétés entre l’étape 1 et l’étape 2 : Capacités Constructives de 
l’Installation, Système de Protection, Télécom-Téléconduite, Comptage. 

 
L’ensemble de ces documents forment l’intégralité de la Convention de Raccordement en mer.  
 
La trame de Convention de Raccordement précise, pour chaque annexe, la phase de contractualisation 
au cours de laquelle celle-ci doit être complétée. Les équipes projet s’appuient sur ces indications pour 
élaborer et mettre à jour la Convention de Raccordement au fur et à mesure de son avancement. 
L’Annexe 1 de la présente Procédure récapitule la répartition des annexes de la Convention de 
Raccordement. 

 
3 Cette réservation de capacité permet aux projets concernés de ne pas être soumis aux règles de 
fonctionnement de la “File d’attente” des capacités : les capacités réservées pour ces projets éoliens en mer sont 
attribuées directement à l’issue du processus cité précédemment sans concurrence avec les capacités des projets 
non concernés par la présente Procédure. 



  Page : 10/14 

Procédure de traitement des demandes de raccordement  

des Installations de production à partir de sources d’énergie renouvelable dont le Point de Raccordement est situé en mer  

Version approuvée par la Commission de Régulation de l’Energie le XX/XX/XXXX 
 

10 

À chaque phase de contractualisation, la Convention de Raccordement est réputée acceptée dès lors 
que RTE a reçu un exemplaire signé de l’ensemble des pièces requises à cette phase, sans réserve 
émise par le Demandeur. 
 
 
Etape 1 : 
La Convention de Raccordement étape 1 est envoyée par RTE au Lauréat  dans un délai de trois (3) 
mois suivant la Demande de Raccordement et est signée au plus tard dans les trois (3) mois qui suivent 
cet envoi.  
Elle comprend : 

- les Conditions Générales ; 
- les Conditions Particulières relatives aux Caractéristiques et aux Performances de l’Installation, 

dont les annexes sont complétées conformément à la répartition précisée en Annexe 1 de 

la présente Procédure  ; 
- les Conditions Particulières relatives aux Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement,  

dont toutes les annexes sont les annexes sont complétées conformément à la répartition 

précisée en Annexe 1 de la présente Procédure ; 
- les Conditions Particulières relatives à la Réalisation et au financement des Ouvrages de 

Raccordement, dont les annexes  sont complétées conformément à la répartition indiquée en 

Annexe 1 de la présente Procédure.   
 
d’autres avenants à la Convention de Raccordement peuvent être conclus à l’initiative de l’une ou 
l’autre Partie dans les conditions prévues par la Convention de Raccordement. 
 
Etape intermédiaire : 
L’Avenant est envoyé par RTE au plus tard à la date de signature du dernier contrat d’ingénierie, 
d’approvisionnement, de construction et/ou d’installation pour le Projet concerné de RTE, notifiée au 
Producteur conformément au Cahier des Charges. Il est signé au plus tard dans les trois (3) mois qui 
suivent cet envoi.  
Il comprend : 

- les Conditions Générales ; 
- les Conditions Particulières relatives aux Caractéristiques et aux Performances de l’Installation, 

dont les annexes  sont complétées conformément à la répartition indiquée en Annexe 1 de la 

présente Procédure. ; 
- les Conditions Particulières relatives aux Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement, dont 

les annexes  sont complétées conformément à la répartition indiquée en Annexe 1 de la 

présente Procédure.; 
- les Conditions Particulières relatives à la Réalisation et au financement des Ouvrages de 

Raccordement, dont les annexes  sont complétées conformément à la répartition indiquée en 

Annexe 1 de la présente Procédure.  
 
Entre l’étape 1 et l’étape 2, d’autres avenants à la Convention de Raccordement, en plus de l’Avenant, 
peuvent être conclus à l’initiative de l’une ou l’autre Partie dans les conditions prévues par la 
Convention de Raccordement. 
 
Etape 2 : 
La Convention de Raccordement étape 2 est envoyée par RTE au Lauréat  cinq (5) mois avant le début 
de la  fenêtre de livraison par le Producteur des premiers Free Issued Items (matériels confiés par le 
Producteur à RTE)sur le site d’assemblage du poste en mer. Cette fenêtre est indiquée en Annexe 2.2 
des Conditions Particulières relatives à la Réalisation et au financement des Ouvrages de 
Raccordement.  
La Convention de Raccordement étape 2 est signée au plus tard deux (2) mois avant cette date.  
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Elle comprend : 
- les Conditions Générales ; 
- les trois Conditions Particulières dont toutes les annexes sont complétées ; 
- lLe cas échéant, le contenu des avenants convenus et signés jusqu’à l’étape 2. 

 

La Convention de Raccordement étape 2 annule et remplace la Convention de Raccordement étape 1. 
 
La trame type de cette Convention est disponible au chapitre 8 – Article 8.4 de la DTR. 
 
En cas de défaillance du Producteur constatée par l’Etat, la Convention de Raccordement est caduque, 
sans préjudice de la prise en charge des coûts échoués par le Producteur, conformément aux 
dispositions du Cahier des Charges, ainsi qu’au respect des exigences de confidentialité telles que 
prévues par la Convention de Raccordement.  
 
 
4.2 Mise à jour de la Convention de Raccordement en Mer en cas de modification de l’Installation 

ou du raccordement 
 

Une fois la Convention de Raccordement en Mer acceptée, le Demandeur peut demander à RTE une 
(ou des) modification(s) conformément aux dispositions définies dans la Convention de Raccordement.  
 
 
5 Le Contrat d’Accès au Réseau de Transport 
 
Le Contrat d’Accès au Réseau de Transport (CART) définit les engagements entre le Producteur et RTE 
en matière de comptage, d’interruptions programmées d’accès au réseau liées à des travaux de 
maintenance et de qualité de l’électricité. Il précise également les conditions de responsabilités, de 
tarification et de facturation. Il prévoit l’articulation avec le dispositif de Responsable d’Equilibre 
conformément aux Règles de Marché. 
 
Le CART est signé avant la mise en service de l’Installation.  
 
Le modèle de ce contrat est disponible au chapitre 8 – Article 8.13 de la DTR. 
 
 
6 La Convention d’Exploitation et de Conduite 
 
La trame type de cette Convention est disponible au chapitre 8 – article 8.6 de la DTR. 
 
6.1 En période d’essais 
 
Le raccordement d’une Installation est soumis à une phase d’essais dont l’objectif est de réaliser le 
contrôle des performances prévu par l’article 5 de la DTR4. 
 
La Convention d’Exploitation et de Conduite précise les relations d’exploitation et de conduite entre 
RTE et le Producteur pendant la période d’essais d’une nouvelle Installation. Cette convention est 
établie et doit être signée avant la Mise sous Tension du raccordement pour la période d’essais de 
l’Installation. 
 

 
4 Ce contrôle des performances est également applicable aux installations de stockage en application de l’article 5.1.4 de la 
DTR. 
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La Convention d’Exploitation et de Conduite ne sera pas mise à jour lorsque les essais de l’Installation 
sont requis au titre d’un contrôle de l’Installation, d’un dysfonctionnement ou d’un arrêt ponctuel de 
l’Installation, ou d’un contrôle périodique. 
 
 
6.2 À l’issue des essais 
 
La Convention d’Exploitation et de Conduite fait l’objet d’un avenant à l’issue des essais de 
l’Installation, lorsque les essais sont déclarés conformes par RTE. RTE et le Producteur complètent alors 
la Convention afin de définir les modalités d’exploitation et de conduite de l’Installation et les 
modalités d’échange d’informations entre RTE et l’exploitant de l’Installation. 
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Annexe 1 : Répartition des annexes de la Convention de Raccordement suivant les phases 
contractuelles 

 
 
Répartition des annexes des Conditions Particulière « Caractéristiques des Ouvrages de 
Raccordement » : 
 

Annexe 
n° 

Contenu Etape 1 Etape 
intermédiaire 
Avenant 

Etape 2 

1 Description des Ouvrages de Raccordement X   

2 Données d’entrée relatives aux Ouvrages de 
Raccordement 

X   
 

3 Description du Réseau d’évacuation X   

4 Description des conditions de 
fonctionnement et de maintien en conditions 
opérationnelles des automates particuliers  

  X (si 
automate) 

 

 
 
Répartition des annexes des Conditions Particulière « Caractéristiques et Performances de 
l’Installation» : 
 

Annexe 
n° 

Contenu Etape 1 Etape 
intermédiaire 
Avenant 

Etape 2 

1 Description de l’Installation X   

2 Performances attendues de l’Installation 
(Cahiers des charges techniques) 

  X 
 

3 Procédure de conformité pour le 
raccordement de l’Installation 

  X 
(à partir 

de 
l’étape 2) 

4 Dossier Technique de l’Installation   
 

X 
(à partir 

de 
l’étape 2) 
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Répartition des annexes des Conditions Particulière « Réalisation et Financement des Ouvrages de 
Raccordement » : 
  

Annexe 
n° 

Contenu Etape 1 Etape 
intermédiaire 
Avenant 

Etape 2 

1 Liste documents de référence X     

2 [2.1] Planning et suivi de 
l’avancement de travaux 
RTE/Producteur  
  
[2.2.1.1] Jalons Clés de RTE relatifs 
à la mise à disposition du poste en 
mer pour intégration et essais des 
free-issued items par le Producteur 
aux sites d’assemblage du poste en 
mer 
Et [2.2.2.1] Jalons Clés du 
Producteur relatifs à la livraison des 
free-issued items intégrés par RTE 
aux sites d’assemblage du poste en 
mer 
Et [2.2.2.2] Jalons Clés relatifs à 
l’Intégration et essais des free-
issued items par le Producteur aux 
sites d’assemblage du poste en mer 
  
[2.2.1.2] Jalon Clé de RTE relatif à 
la mise à disposition du poste en 
mer pour tirage depuis le poste en 
mer, installation et essais des 
câbles inter éoliennes 
Et [2.2.2.3] Raccordement et essais 
de l’Installation au poste en mer 

X   
  
  
 
 

X 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

X 

3 Gestion des interfaces   X   

4 Plans d’exécution et séquencement 
des travaux 

  X   

5 Gestion documentaire X     

6 Définition des sites de RTE et du 
Producteur, accès, coordination et 
co-activité 

    
X  

(précisions 
nécessaires 

pour les 
Jalons Clés) 

  
X 

(compléments) 

7 Qualité, Hygiène, Sécurité et 
Environnement 

    X 
  

8 Essais et inspections   X 
  
  

  

9 Assurances   X 
  

  

10 Liste des experts X     

11 Modèle de garantie financière X     

12 Modèle d’accord direct X    

 


