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1 Objet du présent document et champ d’application

La présente procédure (ci-apres désignée par « la Procédure ») définit les modalités de traitement des
demandes de raccordement au réseau public de transport d’électricité (ci-apres désigné par « le RPT »)
des Installations de production d’électricité a partir de sources d’énergie renouvelable dont le Point
de Raccordement est situé en mer et ayant fait I'objet d’une procédure de mise en concurrence prévue
a I'article L.311-10 du code de I’énergie (ci-aprés désignées par « Installations de production en mer »
ou « Installations »). Elle indique :

. les échanges d’informations et de documents entre le Producteur et RTE permettant d’élaborer
les documents contractuels relatifs notamment au raccordement et a I’accés au réseau ;

. les principes de gestion des capacités réservées pour l'accueil de ces projets;

° les étapes (et les principes qui les régissent) entre la Demande de raccordement du Producteur

et la mise en service de son Installation.

La Procédure, disponible sur le site Internet de RTE?, s’applique aux demandes.de raccordement des
Installations de production dont le point de raccordement est situé en mer, des Lauréats ayant été
désignés dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue.a l'article L.311-10 du code de
I’énergie pour lesquelles un avis d’appel public a la concurrence a été publié au Journal Officiel de
I’"Union européenne apres le 1°" janvier 2026, a I'exception.des projets issus des extensions des appels
d’offres 5 et 6 (ci-aprés « le Demandeur »).

Les demandes de raccordement des Installations de production a partir de sources d’énergie
renouvelable dont le Point de Raccordement est situé en mer mais n’ayant pas fait I'objet d’une
procédure de mise en concurrence prévue-a l'article L.311-10 du code de I'énergie, entrent dans le
champ d’application de la Procédure de.traitementdes demandes de raccordement (Article 1.2.2 de
la DTR).

Les mots ou groupes de mots dont la premiéere lettre est en majuscule dans la présente Procédure ont
la signification qui leur est attribuée par la réglementation applicable ou, a défaut, par les Conditions
Générales et/ou les Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement applicables au
raccordement des Installations de production en mer.

2  Les textes réglementaires relatifs aux regles techniques de raccordement

RTE applique au raccordement des Installations de production en mer les principes généraux contenus
dans les/textes suivants :

e Les articles L.311-10 et suivants et R.311-10 et suivants du code de I’énergie
Ces dispositions définissent les modalités des procédures de mise en concurrence auxquelles
peut recourir le ministre chargé de I'énergie lorsque les capacités de production ne répondent
pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de I'énergie (« PPE »), notamment pour
I'implantation des installations de production d'énergies renouvelables en mer.

e Laloin®2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin a la recherche ainsi qu'a I'exploitation
des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives a I'énergie et a I'environnement
(« Loi Hydrocarbures »)

1 Procédure : http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/services_clients/production_pop.jsp
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Ce texte établit un nouveau cadre pour le raccordement des installations de production
d’énergies renouvelables en mer, applicable aux procédures de mise en concurrence pour
lesquelles un avis d’appel public a la concurrence a été publié au Journal officiel de I’'Union
européenne apres le 1*" janvier 2016.

Le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 modifié, approuvant le cahier des charges type
de concession du réseau public de transport d’électricité (RPT)

L’Etat, par avenant du 30 octobre 2008 a la convention du 27 novembre 1958, a concédé,
jusqu’au 31 décembre 2051, le développement, I'entretien et I’exploitation du RPT a la société
RTE (avis relatif a la concession du RPT publié au Journal officiel du 18 décembre 2008).

Le cahier des charges de la concession du RPT annexé au troisieme avenant a la convention du
27 novembre 1958, qui reprend intégralement la rédaction du cahier des charges.type annexé
au décret du 23 décembre 2006 précité, décrit, notamment dans son article 13, lessmodalités
d’élaboration de la présente procédure et les sujets qui doivent y étre traités.

Le réglement UE n°2016/631 de la Commission établissant un code de réseau sur les exigences
applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité

Ce texte établit un code de réseau qui fixe les exigences exhaustives et non exhaustives
applicables au raccordement au réseau interconnecté  des installations de production
d'électricité, a savoir les unités de production d'électricité synchrones, les parcs non synchrones
de générateurs et les parcs non synchrones de générateurs en‘mer (ou « code RfG » ci-apres).

Le réglement UE n°2016/1447 de la Commission établissant un code de réseau sur [...] le
raccordement de parcs de générateurs raccordés en courant continu

Ce texte établit un code de réseau qui.fixe les.exigences exhaustives et non exhaustives
applicables au raccordement au réseau .interconnecté en courant continu des parcs non
synchrones de générateurs (ou « code HVDC »).

Les articles D. 342-5 et suivants du code de I'énergie relatifs aux prescriptions techniques
générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de
production aux réseaux publics d’électricité

L’arrété du 9 juin 2020 relatif aux exigences techniques applicables aux raccordements aux
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, et

L’arrété du 6 juillet 2010 précisant les modalités du contréle des performances des
installations de production raccordées aux réseaux publics d’électricité en moyenne tension
(HTA) et en haute tension (HTB)

Ces deux textes définissent les prescriptions techniques de conception et de fonctionnement
pour.leraccordement au RPT d’une installation de production. Il précise ainsi les modes de
raccordement acceptables, les exigences non exhaustives définies dans le reglement UE
n°2016/631 susmentionné et le réglement UE n°2016/1447 susmentionné ainsi que les
performances de I'Installation de production.

La publication sur le site Eoliennes en mer.fr du bilan de la concertation fixant les modalités
techniques des raccordements des futurs parcs éoliens en mer que doivent prendre en compte
les candidats puis les lauréats des appels d’offres relatifs a la production d’électricité en mer
utilisant I’énergie mécanique du vent lancés dans le cadre de la programmation pluriannuelle
de I’énergie pour la période 2024-2033.
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° La « Documentation Technique de Référence » de RTE (« DTR ») prévue par le décret du 23
décembre 2006, par le code de I'énergie et par I'article 35 du cahier des charges de concession
du RPT qui vient préciser les textes réglementaires. Elle est accessible sur le site Internet de
RTE2.

Par ailleurs, la présente procédure est encadrée par les textes suivants :

° La délibération n°2019-274 de la Commission de Régulation de I’Electricité (« CRE ») du 12
décembre 2019 portant orientations sur les conditions d’approbation, le contenu et
I’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public
de transport d’électricité.

Ce texte précise les conditions d’approbation des projets qui sont soumis a. laCRE, les
orientations qu’elle souhaite voir suivre pour I'élaboration des procédures et.le suivi de leur
mise en ceuvre.

° La délibération n°2018-075 de la Commission de régulation de I’énergie du 27 mars 2018
portant orientations sur les conditions de raccordement et _d’accés des installations de
production d’électricité a partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer.

° La décision de la CRE du 7 avril 2004 sur la mise en place des référentiels techniques des
gestionnaires de réseaux publics d’électricité.

° Le ou les Cahier(s) des Charges pris en application d’une procédure de mise en concurrence
prévue a l'article L. 311-10 du code de I’énergie aprés le 1ler janvier 2026, conformément aux
articles R. 311-25-12 et R. 311-49 du méme code.

Ce ou ces document(s) défini(ssen)t les'engagements du Lauréat ainsi que les principales
prescriptions économiques, financiéeres et techniques applicables au raccordement des
installations.

La présente procédure a été approuvée par la CRE par une délibération n°XXX-XXX en date du
XX/XX/XXXX.

3  Leraccordement au RPT d’une Installation de production en mer
3.1 Cadre général

Le Demandeur de raccordement (tel que défini dans les Conditions Générales de la Convention de
Raccordement) est le Lauréat d’une procédure de mise en concurrence prévue a 'article L.311-10 du
code de I’énergie (ci-apres « appel d’offres »).

Le raccordement d’une Installation nécessite un certain nombre d’échanges entre le Demandeur du
raccordement, I'Etat et RTE.

Le schéma suivant illustre les principaux échanges qui doivent s’établir :

2 Documentation Technique de Référence : http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/ mediatheque_client/
offre.jsp
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Le raccordement de I'Installation est réalisé conformément a la réglementation, au Cahier des Charges
de I'appel d’offres concerné et a la DTR en vigueur au moment de la remise des offres des candidats a
I'appel d’offres.

Compte tenu des délais des projets éoliens en mer, les études liées au raccordement commencent
avant la demande de raccordement du producteur et se poursuivent pendant la relation contractuelle
entre RTE et le producteur. Les travaux nécessaires pour raccorder |'Installation au RPT se déroulent
dans le cadre prévu par la Convention de Raccordement.

Détail et différentes étapes du processus :

(1) Le Cahier des Charges :

Conformément aux dispositions des articles R. 311-25-12 et R. 311-49 du code'de I'énergie, le Cahier
des Charges définit notamment les engagements du Lauréat, les modalités éconoemiques et financieres
mises en place par I'Etat dans le cadre de I'appel d’offres et les prescriptions.liées-au raccordement.
Sur ce dernier point, le Cahier des Charges fixe :

- La consistance des ouvrages de raccordement et la solution technique ;

- Les principaux mécanismes contractuels entre RTE et le-Producteur ;

- Le planning du raccordement ;

- Les autorisations nécessaires au raccordement;

- Les mécanismes de pénalités en cas de retard.d"un jalon associé au Cahier des Charges ;

- Les dispositions techniques structurantes du raccordement ;

- Le taux de disponibilité des ouvrages: de raccordement hors avaries et

dysfonctionnements.

Les stipulations de la Convention de Raccordement, du Contrat d’Acces au Réseau de Transport et de
la Convention d’Exploitation et de Conduite conclus entre RTE et le Producteur integrent et ne peuvent
méconnaitre les dispositions du Cahier des Charges relatives au raccordement de I'Installation au RPT.
Le Cahier des Charges est le document.encadrant des projets de Raccordement et d’Installation de
production en mer a partir d’'une procédure de mise en concurrence. La présente Procédure compléete
le cadre fixé par le Cahier des Charges sur I’'enchainement contractuel de la relation entre RTE et le
Producteur.

(2) Demande'de raccordement :
La Demande de raccordement (dénommée également demande de Convention de Raccordement) est
une étape obligatoire du processus de raccordement.
Le Demandeur adresse a RTE une demande de Convention de Raccordement au travers de la fiche de
raccordementD4 dans le délai défini dans le Cahier des charges, soit un mois apres I'attribution du
projet. La Demande s’effectue dans les conditions de I’article 3.3 de la présente procédure.
Le Demandeur compléete au sein de cette fiche les informations concernant son projet.

(3) Convention de Raccordement en mer ou Convention de Raccordement :
La Convention de raccordement en mer entre RTE et le Demandeur établit les conditions techniques,
financiéres et juridiques du raccordement au RPT de I'Installation, définit les informations a échanger
par les Parties et les procédures nécessaires a la réalisation des Travaux du Raccordement et de
I'Installation, ainsi que les exigences de performances applicables a I'Installation et les exigences de
controdles applicables a ces performances. Elle est établie conformément a la réglementation et a la
DTR en vigueur au moment de I’'envoi de la Convention de raccordement par RTE au Demandeur.
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La Convention de Raccordement est établie par RTE en plusieurs étapes.

- L’étape 1 correspond a I’envoi par RTE, au Demandeur, d’'une convention initiale intégrant
les données issues du Cahier des Charges applicables a RTE et au Producteur, ainsi que les
données spécifiques au projet. Ces éléments figurent notamment dans les annexes
relatives aux Conditions Particulieres « Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement »
et « Caractéristiques et Performances de I'Installation ».

- Une étape intermédiaire est ensuite mise en ceuvre au moyen de I'avenant obligatoire a
la Convention de Raccordement étape 1 (ci-aprées I’ « Avenant »), visé a I'article 8.3.3f du
Cahier des Charges. Cet avenant formalise les engagements réciproques de 'RTE.et du
Producteur nécessaires au lancement de la fabrication du Poste en Mer. Il précise
notamment les engagements relatifs au planning, en particulier les.Jalons Clés, les
modalités de gestion des interfaces entre les Parties ainsi que les dispositions en matiere
d’assurances. L'étape 2 correspond a I'envoi par RTE au Demandeur d’une convention
consolidée qui comprend les Conditions Générales, les. Conditions Particulieres
complétées et tient compte, le cas échéant de I'ensemble des avenants validés et signés
entre les Parties depuis I'étape 1. Cette convention annule et.remplace la convention
initiale signée a I'étape 1.

Les délais d’envoi par RTE et de signature par le Demandeur, ainsi que la consistance exhaustive de ces
conventions sont définis a I'article 4 de la présente procédure.

(4) Mise a Disposition des Ouvrages de Raccordement :

Une fois les Ouvrages de Raccordement terminés, tels.que décrits dans le Cahier des Charges, et préts
a étre connectés électriquement a I'Installation,la notification de Mise a Disposition est adressée par
RTE au Demandeur.

Le Raccordement de I'Installation est conforme aux dispositions techniques du Cahier des Charges et
est réalisé dans les conditions mentionnées dans la DTR en vigueur au moment de la remise des offres
des candidats a I'appel d’offres.

Le co(it du raccordement est supporté par RTE, conformément a I'article L. 342-16 du code de I'énergie.
La date de Mise a Disposition et tous les mécanismes associés sont décrits dans le Cahier des Charges,.

(5) Convention d’Exploitation et de Conduite :
La Convention d’Exploitation et de Conduite comporte deux volets. Le premier volet définit les regles
d’exploitation et de conduite durant la phase de réalisation des essais. Elle évolue ensuite par voie
d’avenant afin‘d’intégrer-un second volet qui décrit les regles d’exploitation en lien avec I’Accés au
Réseau Définitif de I'lnstallation, et ce en conformité avec la réglementation en vigueur.
La trame'type de cette Convention est disponible au chapitre 8 de la DTR.

(6) Contrat d’Acces au Réseau Public de Transport :
Le CART définit notamment les engagements entre RTE et le producteur en matiere de comptage, de
puissance souscrite, d’interruptions programmées, d’accés au réseau liées a des travaux de
maintenance et de qualité de I'électricité.
Le contrat envoyé sera conforme a la trame en vigueur a la date de son envoi. Le modéle de ce contrat
est disponible au chapitre 8 de la DTR

(7) Controle de conformité de I'Installation :
Une phase de réception de I'Installation, sur la base d’essais définis par RTE compte tenu des
prescriptions du réglement UE n°2016/631 et du réglement UE n°2016/1447, de I'arrété du 9 juin 2020
précités et, le cas échéant, par la DTR.
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(8) Acces au Réseau Définitif de I'Installation :
L’Acces au réseau définitif est acquis lorsque toutes les autorisations ont été obtenues, tous les
controles et essais ont été réalisés conformément au Cahier des Charges des Capacités
Constructives et sont déclarés conformes par RTE conformément a la procédure de controle de
conformité, et lorsque le proces-verbal de recette a I'étape 3 et la Convention d’Exploitation et de
Conduite sont signés par les Parties.
L’Acces au Réseau Définitif (ARD) de I'Installation est matérialisé au travers de la délivrance par RTE de
la Notification Opérationnelle Finale (cf. article 5 de la DTR), a I'issue de la signature par le Client et
RTE :
¢ du proces verbal de recette de fin des essais ;
¢ de la version finale de Convention d’Exploitation et de Conduite.

3.2 Linformation mise a disposition des Producteurs

Dans la phase de mise en concurrence de l'appel d’offres, les candidats peuvent consulter les
informations mises a disposition sur le portail services de RTE : Raccorder une installation de production
en mer - RTE Portail Services (services-rte.com).

Cette page décrit les étapes du raccordement, affiche les liens vers' les trames contractuelles
nécessaires au raccordement d’une Installation de production en mer issue d’une procédure de mise
en concurrence, indique aussi les principaux textes de référence et les liens utiles pour I'exploitation
de l'installation.

3.3 La Demande de raccordement

A la désignation du Lauréat de I'appel d’offres-parla ou le Ministre, le Lauréat adresse a RTE une
demande de Convention de Raccordement dans le délai défini dans le Cahier des Charges.

Cette Demande de Raccordement est‘une étape obligatoire du processus de raccordement. Elle est
établie au travers de la fiche de taccordement D4 figurant a I'article 1.2.7 de la Documentation
Technique de Référence, complétée par le Lauréat. Cette fiche rappelle les données structurantes du
Raccordement fixées dans le Cahier des Charges et le Lauréat précise les informations sur son
Installation qui restaient ouvertes dans le Cahier des Charges.

La Demande de raccordement doit étre transmise a RTE par courriel, via I'adresse mail indiquée sur le
Portail Services de RTE.

RTE dispose d'un délai de huit (8) jours ouvrés a compter de la date de réception de la Demande de
raccordement pour signaler au Demandeur toute pieéce manquante ou information non renseignée
dans_les données fournies. Sans retour de RTE dans ce délai, la Demande de Raccordement est
considérée recevable a la date de réception de la demande par RTE. En cas de demande d’éléments
complémentaires par RTE dans le délai susmentionné, la Demande de Raccordement est considérée
recevable a compter de la réception des données completes. Au-dela de ce délai, RTE signale au
Demandeur toute anomalie détectée dans les données recues, et notamment toute piéce manquante
ou information non renseignée ou incohérente avec le Cahier des Charges.

A compter de la date de réception de la demande compléte du Demandeur de Raccordement, RTE
dispose d’un délai de 3 mois pour lui transmettre une Convention de Raccordement.
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3.4 Laréservation de capacité

RTE réserve la capacité pour les Installations ayant un point de livraison en mer entrant dans le champ
d’application de la présente Procédure a la date de publication de la Décision du Ministre en charge
de I'énergie consécutive au débat public sur les zones identifiées pour la procédure de mise en
concurrence en question, publiée au Journal Officiel.

Les zones ou postes du RPT concernés par la réservation de capacité sont précisés dans le courrier
envoyé par I'Etat a RTE.

A la désignation du Lauréat d’un appel d’offres, les capacités sont attribuées au projet et le volume de
la capacité réservée est adapté suivant le projet du Lauréat®.

En cas de défaillance d’un Lauréat dans le déroulement d’un appel d’offres, I'Etat peut procéder a-un
nouvel appel d’offres pour attribuer le projet a un autre Producteur. Dans ce.cas, RTE ‘annule
I'attribution de la capacité au Producteur initial ; la capacité demeure réservée pendant.toutela durée
de la procédure de mise en concurrence et sera attribuée au nouveau Lauréat:'.

En cas d’abandon de I'appel d’offres par I'Etat ou d’absence de lancement d’appel d’offres sur des
zones identifiées précédemment par la Décision du ou de la Ministre sus-citée, la capacité initialement
réservée sera réintégrée dans la capacité pouvant bénéficier a 'ensemble des utilisateurs.

4 La Convention de Raccordement en mer
4.1 Raccordement de I'Installation du Demandeur.du'Raccordement
La trame de Convention de Raccordement est unique. La-Convention de Raccordement en Mer est
établie, en plusieurs étapes :
- La Convention de Raccordement étape 1;
- L'Avenant, a I'étape intermédiaire;

- La Convention de Raccordement étape 2

Elle est composée :

° des Conditions Générales ;

. des Conditions Particulieres relatives aux Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement ;

° des Conditions Particulieres relatives a la Réalisation et au Financement des Ouvrages de
Raccordement ;

. des Conditions Particuliéres relatives aux Caractéristiques et aux Performances de I'Installation,

qui comprennent notamment les quatre cahiers des charges techniques suivants envoyés par
RTE auProducteur et complétés entre I'étape 1 et I'étape 2 : Capacités Constructives de
I'Installation, Systeme de Protection, Télécom-Téléconduite, Comptage.

L'ensemble de ces documents forment I'intégralité de la Convention de Raccordement en mer.

La trame de Convention de Raccordement précise, pour chague annexe, la phase de contractualisation
au cours de laquelle celle-ci doit étre complétée. Les équipes projet s’appuient sur ces indications pour
élaborer et mettre a jour la Convention de Raccordement au fur et 3 mesure de son avancement.
L'Annexe 1 de la présente Procédure récapitule la répartition des annexes de la Convention de
Raccordement.

3 Cette réservation de capacité permet aux projets concernés de ne pas étre soumis aux régles de
fonctionnement de la “File d’attente” des capacités : les capacités réservées pour ces projets éoliens en mer sont
attribuées directement a I'issue du processus cité précédemment sans concurrence avec les capacités des projets

non concernés par la présente Procédure.
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A chaque phase de contractualisation, la Convention de Raccordement est réputée acceptée dés lors
qgue RTE a recu un exemplaire signé de I'ensemble des piéces requises a cette phase, sans réserve
émise par le Demandeur.

Etape 1:

La Convention de Raccordement étape 1 est envoyée par RTE au Lauréat dans un délai de trois (3)
mois suivant la Demande de Raccordement et est signée au plus tard dans les trois (3) mois qui suivent
cet envoi.

Elle comprend :

- les Conditions Générales ;

- les Conditions Particulieres relatives aux Caractéristiques et aux Performances del'Installation,
dont les annexes sont complétées conformément a la répartition précisée.en Annexe 1 de
la présente Procédure ;

- les Conditions Particulieres relatives aux Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement,
dont toutes les annexes sont les annexes sont complétées conformément a la répartition
précisée en Annexe 1 de la présente Procédure ;

- les Conditions Particulieres relatives a la Réalisation et au financement des Ouvrages de
Raccordement, dont les annexes sont complétées conformément a la répartition indiquée en
Annexe 1 de la présente Procédure.

d’autres avenants a la Convention de Raccordement peluvent étre conclus a l'initiative de I'une ou
I'autre Partie dans les conditions prévues par la Convention de Raccordement.

Etape intermédiaire :

L’Avenant est envoyé par RTE au plus tard a la.date de signature du dernier contrat d’ingénierie,
d’approvisionnement, de construction et/ou d’installation pour le Projet concerné de RTE, notifiée au
Producteur conformément au Cahier des Charges. Il est signé au plus tard dans les trois (3) mois qui
suivent cet envoi.

Il comprend :

- les Conditions Générales ;

- les Conditions Particulieres relatives aux Caractéristiques et aux Performances de I'Installation,
dont les annexes. sont complétées conformément a la répartition indiquée en Annexe 1 de la
présente Procédure. ;

- les Conditions Particulieres relatives aux Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement, dont
les annexes .sont complétées conformément a la répartition indiquée en Annexe 1 de la
présente Procédure.;

- les“Conditions Particulieres relatives a la Réalisation et au financement des Ouvrages de
Raccordement, dont les annexes sont complétées conformément a la répartition indiquée en
Annexe 1 de la présente Procédure.

Entrel’étape 1 et I'étape 2, d’autres avenants a la Convention de Raccordement, en plus de I’Avenant,
peuvent étre conclus a l'initiative de I'une ou l'autre Partie dans les conditions prévues par la
Convention de Raccordement.

Etape 2:

La Convention de Raccordement étape 2 est envoyée par RTE au Lauréat cinqg (5) mois avant le début
de la fenétre de livraison par le Producteur des premiers Free Issued ltems (matériels confiés par le
Producteur a RTE)sur le site d’assemblage du poste en mer. Cette fenétre est indiquée en Annexe 2.2
des Conditions Particulieres relatives a la Réalisation et au financement des Ouvrages de
Raccordement.

La Convention de Raccordement étape 2 est signée au plus tard deux (2) mois avant cette date.
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Elle comprend :
- les Conditions Générales ;
- les trois Conditions Particulieres dont toutes les annexes sont complétées ;
- ILe cas échéant, le contenu des avenants convenus et signés jusqu’a |'étape 2.

La Convention de Raccordement étape 2 annule et remplace la Convention de Raccordement étape 1.
La trame type de cette Convention est disponible au chapitre 8 — Article 8.4 de la DTR.

En cas de défaillance du Producteur constatée par I'Etat, la Convention de Raccordement est caduque,
sans préjudice de la prise en charge des colits échoués par le Producteur, conformément aux
dispositions du Cahier des Charges, ainsi qu’au respect des exigences de confidentialité telles que
prévues par la Convention de Raccordement.

4.2 Mise ajour de la Convention de Raccordement en Mer en cas de modification de I'Installation
ou du raccordement

Une fois la Convention de Raccordement en Mer acceptée, le Demandeur'peut demander a RTE une
(ou des) modification(s) conformément aux dispositions définies dansla‘Convention de Raccordement.
5 Le Contrat d’Accés au Réseau de Transport

Le Contrat d’Accés au Réseau de Transport (CART) définit les engagements entre le Producteur et RTE
en matiere de comptage, d’interruptions programmeées d’accés au réseau liées a des travaux de
maintenance et de qualité de I’électricité. |l précise également les conditions de responsabilités, de
tarification et de facturation. Il prévoit I'articulation avec le dispositif de Responsable d’Equilibre
conformément aux Régles de Marché.

Le CART est signé avant la mise‘en service de I'Installation.

Le modele de ce contrat est disponible au chapitre 8 — Article 8.13 de la DTR.

6 La Convention d’Exploitation et de Conduite
La trame type de cette Convention est disponible au chapitre 8 — article 8.6 de la DTR.
6.1~ En période d’essais

Le raccordement d’une Installation est soumis a une phase d’essais dont I'objectif est de réaliser le
contréle des performances prévu par Iarticle 5 de la DTR*.

La Convention d’Exploitation et de Conduite précise les relations d’exploitation et de conduite entre
RTE et le Producteur pendant la période d’essais d’une nouvelle Installation. Cette convention est
établie et doit étre signée avant la Mise sous Tension du raccordement pour la période d’essais de
I'Installation.

4 Ce contréle des performances est également applicable aux installations de stockage en application de I'article 5.1.4 de la
DTR.
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La Convention d’Exploitation et de Conduite ne sera pas mise a jour lorsque les essais de I'Installation
sont requis au titre d’un contréle de I'Installation, d’'un dysfonctionnement ou d’un arrét ponctuel de
I'Installation, ou d’un contréle périodique.

6.2 AVlissue des essais

La Convention d’Exploitation et de Conduite fait I'objet d’un avenant a lissue des essais de
I'Installation, lorsque les essais sont déclarés conformes par RTE. RTE et le Producteur complétent alors
la Convention afin de définir les modalités d’exploitation et de conduite de I'Installation et les
modalités d’échange d’informations entre RTE et I'exploitant de I'Installation.
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Annexe 1: Répartition des annexes de la Convention de Raccordement suivant les phases
contractuelles

Répartition des annexes des Conditions Particuliere « Caractéristiques des Ouvrages de
Raccordement » :

Annexe | Contenu Etape 1 Etape Etape 2
n° intermédiaire
Avenant
1 Description des Ouvrages de Raccordement X
2 Données d’entrée relatives aux Ouvrages de X
Raccordement
3 Description du Réseau d’évacuation X
4 Description des conditions de X (si
fonctionnement et de maintien en conditions automate)
opérationnelles des automates particuliers

Répartition des annexes des Conditions Particuliere « Caractéristiques et Performances de
I'Installation» :

Annexe | Contenu Etape 1 Etape Etape 2
n° intermédiaire
Avenant
1 Description de I'Installation X
2 Performances attendues de [Installation X

(Cahiers des charges techniques)

3 Procédure de conformit¢ pour le X
raccordement de I'lnstallation (a partir
de
I'étape 2)
4 Dossier Technique de I'Installation X
(a partir
de
I'étape 2)
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Répartition des annexes des Conditions Particuliére « Réalisation et Financement des Ouvrages de
Raccordement » :

Annexe | Contenu Etape 1 Etape
n° intermédiaire
Avenant

Etape 2

1 Liste documents de référence X

2 [2.1] Planning et
'avancement de
RTE/Producteur

suivi de X
travaux

[2.2.1.1] Jalons Clés de RTE relatifs
a la mise a disposition du poste en
mer pour intégration et essais des
free-issued items par le Producteur
aux sites d’assemblage du poste en
mer

Et [2.2.21] Jalons Clés du
Producteur relatifs a la livraison des
free-issued items intégrés par RTE
aux sites d’assemblage du poste en
mer

Et [2.2.2.2] Jalons Clés relatifs a
'Intégration et essais des free-
issued items par le Producteur aux
sites d’assemblage du poste en mer

[2.2.1.2] Jalon Clé de RTE relatif a
la mise a disposition du poste ‘en
mer pour tirage depuis le poste en X
mer, installation et essais. des
cables inter éoliennes

Et [2.2.2.3] Raccordement et essais
de I'Installation au poste.en mer
Gestion des interfaces X

Plans d’exécution et séquencement X
des travaux

Gestion documentaire X

(2] W) Al w

Définition des sites de RTE et du
Producteur, -accés, coordination et
co-activité

X
(précisions
nécessaires
pour les
Jalons Clés)

X
(compléments)

Qualité, Hygiéne, Sécurité et

Environnement

Essais et inspections

Assurances

10

Liste des experts

11

Modéle de garantie financiére

X

12

Modeéle d’accord direct

X
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