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Organisation des webinaires thématiques

Déroulé : Courte introduction Présentation Questions / Réponses

Le présent Webinaire est prévu pour une durée d’une heure.

Ce webinaire est enregistré. L’enregistrement et le support de présentation du webinaire seront mis en ligne sur la 
page dédiée www.eoliennesenmer.fr/AO10 de la procédure de mise en concurrence de l’AO10. 

Veuillez poser vos questions 

uniquement dans le chat
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Périmètre

Cette série de webinaires publics est organisée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence de l’Appel 

d'offres n°1/2026 (AO10) mise en ligne le 12 juin 2026 sur le site de la CRE. 

6 webinaires thématiques approfondis sur les études environnementales et techniques ont eu lieu et 3 webinaires 

sur les enjeux spécifiques au raccordement sont prévus.

Ces webinaires ne sont pas destinés à présenter ou à répondre aux questions relatives au cahier des charges de l’AO10.

La période de questions-réponses sur le cahier des charges et sur les études étant désormais échue, veuillez consulter 

la page dédiée www.eoliennesenmer.fr/AO10 pour prendre connaissance des éventuelles réponses.
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Calendrier des webinaires raccordement
Conformément à l’article R. 311-18 du code de l’énergie, des réunions plénières d’informations (sous forme de webinaire) sont 
organisées.

Plusieurs sessions sont prévues sur les enjeux liés au raccordement :

❑ Le mardi 7 juillet à 14h sur les enjeux techniques liés au raccordement ;

❑ Le vendredi 24 juillet à 10h sur les enjeux contractuels liés au raccordement des projets du groupe PPE2 ;

❑ Le mercredi 16 septembre à 14h sur les enjeux contractuels liés au raccordement des projets du groupe PPE3.

Ces webinaires présenteront : 

• La consistance technique des projets de raccordement 
• Le parcours producteur offshore (Documentation Technique de Référence, processus de Raccordement…)



Copyright RTE – 2025. Ce document est la propriété de RTE.
Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf 
autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Électricité (RTE)

Cadre contractuel des raccordements 
éoliens en mer PPE3 

(hors extensions AO5-6) 
WEBINAIRE DGEC DU 16/09/2026
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Le contexte

 PPE2  PPE3  pour RTE

 Clés Majeurs (ECM) / Plan de remédiation par RTE  ECM sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur (ex : notification par RTE du contrat câblier, du contrat PEM, fin de travaux sur poste à terre…).

 cas  de retard d’un ECM  par  RTE, constaté ou suspecté par  le producteur,  celui -ci peut demander  à RTE de mettre en place un pl an de r emédiat ion avec  des  actions de correcti ons et un recalage du planning des travaux de

 de raccordement, y compris la MAD.

 y a 13 ECM dans la Conv Racc PPE2, qui sont aussi des Interfaces Clés.

 de tous les Evènements Clés Majeurs  fonctionnement des ECM, hérité du schém a où le producteur assurait la réalisation du PEM et finançait le raccordement,  introduit une ingérence défavorabl e du pr oducteur dans  le proj et de r accordement et un déséquili bre entre les engagements de RTE

 les engagements du producteur.

 notion de Délai de raccordement est supprimée dans la trame PPE3

 d’entrée  données du Cahier des Charges peuvent faire l’objet de modifications dans le cadre de la Conv Racc  données du Cahier des Charges (y com pris la tens ion) ne peuvent pas être modifi ées par la Convent ion de Raccordement à l’échelle d’un projet. Toute modification doit faire l ’objet d’une concertation, 

avec RTE, la DGEC, les producteurs. Cette concertation permettra de clarifier les impacts et leur prise en charge.

 est explicitement écrit qu’en l’absence de données d’entrée définitives (sur les plages de valeurs du Cahier des Charges), la Partie réceptrice (RTE) fixe la donnée.

 données d’entrée (comme la tension, le nombre de départs) sont des données structurantes trop importantes pour être modifiées pour un projet seulement. Les impacts doivent être considérés pour tous les projets concernés.

 de raccordement,

cadre contractuel

 commune aux installations de production et stockage, terrestres et offshore  de raccordement en mer  spécifique, précisant par  exem ple qu’il n’y a pas  de File d’attente pour l’ offshor e, ou la prise en compte des capacités  réservées  progressivement lors  des  procédures  de mise 

.

Nouveau corpus contractuel complet pour l’offshore : CG, toutes les CP. Suppression de la PTF : il n’y a pas d’offre de raccordement sur l’offshore, on met en place ce qui est prévu dans le Cahier des Charges

 fonctionnement sur le terrestre et l’offshore devenant de + en + distincts, il est nécessaire d’avoir une Procédure offshore et des contrats appropriés

 de demande de raccordement  D1, D2 communes avec le terrestre  D4 spécifique offshore qui reprend les éléments du Cahier des Charges et les complète avec les éléments spécifiques au projet. Les données sont reprises dans la Conv Racc  fiches, qui sont complétées par le lauréat d’un AO, génèrent beaucoup d’insatisfaction car elles sont inadaptées à l’offshore

 des travaux de raccordement par le producteur en cas de recours  cas de recours contre ses autorisations, le producteur peut demander à RTE de suspendre les travaux de raccordement, en prenant à sa charges les coûts  de cette disposition  disposition était déséquilibrée et exposait RTE au risque de devoir suspendre ses travaux alors que le contrat EPCI ne le permettait pas.

 Clés (interfaces clés en PPE2)  Interfaces Clés sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur et du producteur vis-à-vis de RTE. Tout retard d’une Interface Clé peut générer des impacts coûts et planning pour la partie fautive.

 engagements sont pris à la signature de la Convention de Raccor dement ( Obtenti on des autor isations RTE + 12 moi s). Cette étape arrivant trop tard par rappor t aux exigences du four nisseur EPCI conclus par RTE, des

 à la PTF doivent être conclus pour s’accorder sur la livraison de certains Free Issued Items.

 Jalons Clés remplacent les Interfaces Clés. On retrouve les mêmes en PPE2 et PPE3, avec une clarification en PPE3 sur les données qui ne sont pas des jalons clés.

 l’issue de la consul tation, nous  avons engagé des  échanges i nternes , et avec  la CRE et les producteurs pour  assouplir ces engagements que nous avions  placés dans l a C onventi on de raccordement 

(désignation du Lauréat + 7 mois) : l’objectif est de retarder la prise de l’engagement, introduire plus de souplesse, en phase avec les nouvelles orientations.

 avait été donnée depuis 2025 sur (i) le risque de désalignement des engagements à pr endre par RTE avec le contrat de four niture de RTE ( dont les  négoci ations ont été interrom pues m i-2025) et sur (i i) la dif ficulté à faire accepter par les

 des engagements précoces. DCR a souhaité remonter cette alerte en avril 26 à l’issue de la consultation et des discussions internes sur l’évolution de la stratégie d’achat.

proposée est une Conv Racc étape 1 allégée, un avenant Conv Racc étape 1 comprenant les engagements planning et interfaces à placer quand RTE. Le timing de ce contrat est en cours d’analyse.

 des interfaces  la Convention de Raccordem ent, la PTF introdui t insuffisam ment la gesti on des interfaces entre RTE et le producteur. R TE prend des hypothèses  vis-à- vis de l’EPCI en attendant de valider  avec  le pr oducteur ces  interfaces

 partir de la Conv Racc (plans, dimensions…)

 validation des interfaces intervient entre la Conv racc étape 1 et étape 2. pour les Jalons Clés, la gestion des interfaces est à repousser dans un avenant post Conv Racc étape 1, au moment où RTE en a besoin et peut s’engager.

 procédures opérationnelles (gestion des interfaces, gestion et liste des Free Issued Items, procédure de gestion documentaire, document HSE)  manquants dans la trame PPE2.  de différentes procédures opérationnelles, qui pourront être adaptées à la marge par chaque projet  projets PPE2 reprennent les procédures/documents opérationnels mis en place dans la concertation PPE3

 cadre contractuel plus robuste  contractuel du raccordement : PTF, puis Conv Racc  contractuel du raccordement, avec une Conv racc à étapes :

•Etape 1 à l’attribution du lauréat,

•Avenant conv racc pour les engagements planning et interfaces,

•Conv racc étape 2 avant les interactions physiques entre le producteur et RTE

 Propos ition Technique et Fi nancièr e est conçue i nitialement pour porter une offre, elle ne compor te pas de régi me de responsabilité (faiblesse pour les avenants PPE2 avec  un risque de dom mages).  La Convention de r accordement est plus robuste, ell e

 tout le cadre des responsabilités entre RTE et le producteur. La Conv Racc à étapes permet de suivre les besoins du projet.

➢ Les projets de la PPE2 (AO3 à 8) et les extensions des projets AO5 et 6 dans l’AO10 appliquent le cadre 

contractuel de la PPE2 

➢ En préparation de la PPE3, une concertation (et consultation) a eu lieu entre janvier 2025 et juin 2026.

➢ La concertation a abouti à la mise en place d’un nouveau corpus contractuel dédié à l’offshore

➢ La Procédure de raccordement en mer et le modèle de Convention de raccordement en mer ont fait l’objet de 

délibérations de la CRE datées du 10/09/2026 et publiées le 16/09/2026

➢ Les documents seront rapidement publiés dans la DTR

➢ Ce nouveau corpus contractuel s’applique à tous les projets issus d’un appel d’offres de l’Etat, à partir de 

l’AO10, en-dehors des extensions des AO5 et 6
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Le cadre contractuel 
offshore PPE3
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L’organisation contractuelle des raccordements 
éoliens en mer

 PPE2  PPE3  pour RTE

 Clés Majeurs (ECM) / Plan de remédiation par RTE  ECM sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur (ex : notification par RTE du contrat câblier, du contrat PEM, fin de travaux sur poste à terre…).

 cas  de retard d’un ECM  par  RTE, constaté ou suspecté par  le producteur,  celui -ci peut demander  à RTE de mettre en place un pl an de r emédiat ion avec  des  actions de correcti ons et un recalage du planning des travaux de

 de raccordement, y compris la MAD.

 y a 13 ECM dans la Conv Racc PPE2, qui sont aussi des Interfaces Clés.

 de tous les Evènements Clés Majeurs  fonctionnement des ECM, hérité du schém a où le producteur assurait la réalisation du PEM et finançait le raccordement,  introduit une ingérence défavorabl e du pr oducteur dans  le proj et de r accordement et un déséquili bre entre les engagements de RTE

 les engagements du producteur.

 notion de Délai de raccordement est supprimée dans la trame PPE3

 d’entrée  données du Cahier des Charges peuvent faire l’objet de modifications dans le cadre de la Conv Racc  données du Cahier des Charges (y com pris la tens ion) ne peuvent pas être modifi ées par la Convent ion de Raccordement à l’échelle d’un projet. Toute modification doit faire l ’objet d’une concertation, 

avec RTE, la DGEC, les producteurs. Cette concertation permettra de clarifier les impacts et leur prise en charge.

 est explicitement écrit qu’en l’absence de données d’entrée définitives (sur les plages de valeurs du Cahier des Charges), la Partie réceptrice (RTE) fixe la donnée.

 données d’entrée (comme la tension, le nombre de départs) sont des données structurantes trop importantes pour être modifiées pour un projet seulement. Les impacts doivent être considérés pour tous les projets concernés.

 de raccordement,

cadre contractuel

 commune aux installations de production et stockage, terrestres et offshore  de raccordement en mer  spécifique, précisant par  exem ple qu’il n’y a pas  de File d’attente pour l’ offshor e, ou la prise en compte des capacités  réservées  progressivement lors  des  procédures  de mise 

.

Nouveau corpus contractuel complet pour l’offshore : CG, toutes les CP. Suppression de la PTF : il n’y a pas d’offre de raccordement sur l’offshore, on met en place ce qui est prévu dans le Cahier des Charges

 fonctionnement sur le terrestre et l’offshore devenant de + en + distincts, il est nécessaire d’avoir une Procédure offshore et des contrats appropriés

 de demande de raccordement  D1, D2 communes avec le terrestre  D4 spécifique offshore qui reprend les éléments du Cahier des Charges et les complète avec les éléments spécifiques au projet. Les données sont reprises dans la Conv Racc  fiches, qui sont complétées par le lauréat d’un AO, génèrent beaucoup d’insatisfaction car elles sont inadaptées à l’offshore

 des travaux de raccordement par le producteur en cas de recours  cas de recours contre ses autorisations, le producteur peut demander à RTE de suspendre les travaux de raccordement, en prenant à sa charges les coûts  de cette disposition  disposition était déséquilibrée et exposait RTE au risque de devoir suspendre ses travaux alors que le contrat EPCI ne le permettait pas.

 Clés (interfaces clés en PPE2)  Interfaces Clés sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur et du producteur vis-à-vis de RTE. Tout retard d’une Interface Clé peut générer des impacts coûts et planning pour la partie fautive.

 engagements sont pris à la signature de la Convention de Raccor dement ( Obtenti on des autor isations RTE + 12 moi s). Cette étape arrivant trop tard par rappor t aux exigences du four nisseur EPCI conclus par RTE, des

 à la PTF doivent être conclus pour s’accorder sur la livraison de certains Free Issued Items.

 Jalons Clés remplacent les Interfaces Clés. On retrouve les mêmes en PPE2 et PPE3, avec une clarification en PPE3 sur les données qui ne sont pas des jalons clés.

 l’issue de la consul tation, nous  avons engagé des  échanges i nternes , et avec  la CRE et les producteurs pour  assouplir ces engagements que nous avions  placés dans l a C onventi on de raccordement 

(désignation du Lauréat + 7 mois) : l’objectif est de retarder la prise de l’engagement, introduire plus de souplesse, en phase avec les nouvelles orientations.

 avait été donnée depuis 2025 sur (i) le risque de désalignement des engagements à pr endre par RTE avec le contrat de four niture de RTE ( dont les  négoci ations ont été interrom pues m i-2025) et sur (i i) la dif ficulté à faire accepter par les

 des engagements précoces. DCR a souhaité remonter cette alerte en avril 26 à l’issue de la consultation et des discussions internes sur l’évolution de la stratégie d’achat.

proposée est une Conv Racc étape 1 allégée, un avenant Conv Racc étape 1 comprenant les engagements planning et interfaces à placer quand RTE. Le timing de ce contrat est en cours d’analyse.

 des interfaces  la Convention de Raccordem ent, la PTF introdui t insuffisam ment la gesti on des interfaces entre RTE et le producteur. R TE prend des hypothèses  vis-à- vis de l’EPCI en attendant de valider  avec  le pr oducteur ces  interfaces

 partir de la Conv Racc (plans, dimensions…)

 validation des interfaces intervient entre la Conv racc étape 1 et étape 2. pour les Jalons Clés, la gestion des interfaces est à repousser dans un avenant post Conv Racc étape 1, au moment où RTE en a besoin et peut s’engager.

 procédures opérationnelles (gestion des interfaces, gestion et liste des Free Issued Items, procédure de gestion documentaire, document HSE)  manquants dans la trame PPE2.  de différentes procédures opérationnelles, qui pourront être adaptées à la marge par chaque projet  projets PPE2 reprennent les procédures/documents opérationnels mis en place dans la concertation PPE3

 cadre contractuel plus robuste  contractuel du raccordement : PTF, puis Conv Racc  contractuel du raccordement, avec une Conv racc à étapes :

•Etape 1 à l’attribution du lauréat,

•Avenant conv racc pour les engagements planning et interfaces,

•Conv racc étape 2 avant les interactions physiques entre le producteur et RTE

 Propos ition Technique et Fi nancièr e est conçue i nitialement pour porter une offre, elle ne compor te pas de régi me de responsabilité (faiblesse pour les avenants PPE2 avec  un risque de dom mages).  La Convention de r accordement est plus robuste, ell e

 tout le cadre des responsabilités entre RTE et le producteur. La Conv Racc à étapes permet de suivre les besoins du projet.

Lauréat

Procédure de 
raccordement en 

mer
Fiche D4

Convention de 
raccordement en 

mer

Cahier des 
charges de l’Etat



12

La Procédure de 
raccordement en mer
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Les grands principes de la procédure de 
raccordement en mer

 PPE2  PPE3  pour RTE

 Clés Majeurs (ECM) / Plan de remédiation par RTE  ECM sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur (ex : notification par RTE du contrat câblier, du contrat PEM, fin de travaux sur poste à terre…).

 cas  de retard d’un ECM  par  RTE, constaté ou suspecté par  le producteur,  celui -ci peut demander  à RTE de mettre en place un pl an de r emédiat ion avec  des  actions de correcti ons et un recalage du planning des travaux de

 de raccordement, y compris la MAD.

 y a 13 ECM dans la Conv Racc PPE2, qui sont aussi des Interfaces Clés.

 de tous les Evènements Clés Majeurs  fonctionnement des ECM, hérité du schém a où le producteur assurait la réalisation du PEM et finançait le raccordement,  introduit une ingérence défavorabl e du pr oducteur dans  le proj et de r accordement et un déséquili bre entre les engagements de RTE

 les engagements du producteur.

 notion de Délai de raccordement est supprimée dans la trame PPE3

 d’entrée  données du Cahier des Charges peuvent faire l’objet de modifications dans le cadre de la Conv Racc  données du Cahier des Charges (y com pris la tens ion) ne peuvent pas être modifi ées par la Convent ion de Raccordement à l’échelle d’un projet. Toute modification doit faire l ’objet d’une concertation, 

avec RTE, la DGEC, les producteurs. Cette concertation permettra de clarifier les impacts et leur prise en charge.

 est explicitement écrit qu’en l’absence de données d’entrée définitives (sur les plages de valeurs du Cahier des Charges), la Partie réceptrice (RTE) fixe la donnée.

 données d’entrée (comme la tension, le nombre de départs) sont des données structurantes trop importantes pour être modifiées pour un projet seulement. Les impacts doivent être considérés pour tous les projets concernés.

 de raccordement,

cadre contractuel

 commune aux installations de production et stockage, terrestres et offshore  de raccordement en mer  spécifique, précisant par  exem ple qu’il n’y a pas  de File d’attente pour l’ offshor e, ou la prise en compte des capacités  réservées  progressivement lors  des  procédures  de mise 

.

Nouveau corpus contractuel complet pour l’offshore : CG, toutes les CP. Suppression de la PTF : il n’y a pas d’offre de raccordement sur l’offshore, on met en place ce qui est prévu dans le Cahier des Charges

 fonctionnement sur le terrestre et l’offshore devenant de + en + distincts, il est nécessaire d’avoir une Procédure offshore et des contrats appropriés

 de demande de raccordement  D1, D2 communes avec le terrestre  D4 spécifique offshore qui reprend les éléments du Cahier des Charges et les complète avec les éléments spécifiques au projet. Les données sont reprises dans la Conv Racc  fiches, qui sont complétées par le lauréat d’un AO, génèrent beaucoup d’insatisfaction car elles sont inadaptées à l’offshore

 des travaux de raccordement par le producteur en cas de recours  cas de recours contre ses autorisations, le producteur peut demander à RTE de suspendre les travaux de raccordement, en prenant à sa charges les coûts  de cette disposition  disposition était déséquilibrée et exposait RTE au risque de devoir suspendre ses travaux alors que le contrat EPCI ne le permettait pas.

 Clés (interfaces clés en PPE2)  Interfaces Clés sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur et du producteur vis-à-vis de RTE. Tout retard d’une Interface Clé peut générer des impacts coûts et planning pour la partie fautive.

 engagements sont pris à la signature de la Convention de Raccor dement ( Obtenti on des autor isations RTE + 12 moi s). Cette étape arrivant trop tard par rappor t aux exigences du four nisseur EPCI conclus par RTE, des

 à la PTF doivent être conclus pour s’accorder sur la livraison de certains Free Issued Items.

 Jalons Clés remplacent les Interfaces Clés. On retrouve les mêmes en PPE2 et PPE3, avec une clarification en PPE3 sur les données qui ne sont pas des jalons clés.

 l’issue de la consul tation, nous  avons engagé des  échanges i nternes , et avec  la CRE et les producteurs pour  assouplir ces engagements que nous avions  placés dans l a C onventi on de raccordement 

(désignation du Lauréat + 7 mois) : l’objectif est de retarder la prise de l’engagement, introduire plus de souplesse, en phase avec les nouvelles orientations.

 avait été donnée depuis 2025 sur (i) le risque de désalignement des engagements à pr endre par RTE avec le contrat de four niture de RTE ( dont les  négoci ations ont été interrom pues m i-2025) et sur (i i) la dif ficulté à faire accepter par les

 des engagements précoces. DCR a souhaité remonter cette alerte en avril 26 à l’issue de la consultation et des discussions internes sur l’évolution de la stratégie d’achat.

proposée est une Conv Racc étape 1 allégée, un avenant Conv Racc étape 1 comprenant les engagements planning et interfaces à placer quand RTE. Le timing de ce contrat est en cours d’analyse.

 des interfaces  la Convention de Raccordem ent, la PTF introdui t insuffisam ment la gesti on des interfaces entre RTE et le producteur. R TE prend des hypothèses  vis-à- vis de l’EPCI en attendant de valider  avec  le pr oducteur ces  interfaces

 partir de la Conv Racc (plans, dimensions…)

 validation des interfaces intervient entre la Conv racc étape 1 et étape 2. pour les Jalons Clés, la gestion des interfaces est à repousser dans un avenant post Conv Racc étape 1, au moment où RTE en a besoin et peut s’engager.

 procédures opérationnelles (gestion des interfaces, gestion et liste des Free Issued Items, procédure de gestion documentaire, document HSE)  manquants dans la trame PPE2.  de différentes procédures opérationnelles, qui pourront être adaptées à la marge par chaque projet  projets PPE2 reprennent les procédures/documents opérationnels mis en place dans la concertation PPE3

 cadre contractuel plus robuste  contractuel du raccordement : PTF, puis Conv Racc  contractuel du raccordement, avec une Conv racc à étapes :

•Etape 1 à l’attribution du lauréat,

•Avenant conv racc pour les engagements planning et interfaces,

•Conv racc étape 2 avant les interactions physiques entre le producteur et RTE

 Propos ition Technique et Fi nancièr e est conçue i nitialement pour porter une offre, elle ne compor te pas de régi me de responsabilité (faiblesse pour les avenants PPE2 avec  un risque de dom mages).  La Convention de r accordement est plus robuste, ell e

 tout le cadre des responsabilités entre RTE et le producteur. La Conv Racc à étapes permet de suivre les besoins du projet.

➢ La Procédure décrit les grandes notions et l’enchaînement contractuel des raccordements en mer, avec les 

délais associés (délai max d’envoi par RTE pour la Convention de raccordement) 

12/06/2026

Délibération 

de la CRE

R0 + 1 mois R0 + 3 mois Signature du 

dernier contrat 

EPCI de RTE 

5 mois avant le 

début de la 

fenêtre de 

livraison des 

Free issued 

items 

Après la MAD, 

avant la Mise 

sous tension du 

raccordement

A la fin du PV 

étape 3 
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La Convention de raccordement évolutive

Avenant

Conv Racc

Étape 1

La Convention de Raccordement étape 1 reprend 

les éléments du Cahier des charges et permet de 

commencer à échanger

Avenant à la Convention de Raccordement étape 1 

avec les engagements temporels : Jalons Clés et 

Gestion des interfaces

Convention de Raccordement étape 2 : convention 

complète (y compris co-activité, HSE) permet les 

interventions du producteur sur le chantier RTE
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Le contenu de la Convention de raccordement 
évolutive, par étape

 PPE2  PPE3  pour RTE

 Clés Majeurs (ECM) / Plan de remédiation par RTE  ECM sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur (ex : notification par RTE du contrat câblier, du contrat PEM, fin de travaux sur poste à terre…).

 cas  de retard d’un ECM  par  RTE, constaté ou suspecté par  le producteur,  celui -ci peut demander  à RTE de mettre en place un pl an de r emédiat ion avec  des  actions de correcti ons et un recalage du planning des travaux de

 de raccordement, y compris la MAD.

 y a 13 ECM dans la Conv Racc PPE2, qui sont aussi des Interfaces Clés.

 de tous les Evènements Clés Majeurs  fonctionnement des ECM, hérité du schém a où le producteur assurait la réalisation du PEM et finançait le raccordement,  introduit une ingérence défavorabl e du pr oducteur dans  le proj et de r accordement et un déséquili bre entre les engagements de RTE

 les engagements du producteur.

 notion de Délai de raccordement est supprimée dans la trame PPE3

 d’entrée  données du Cahier des Charges peuvent faire l’objet de modifications dans le cadre de la Conv Racc  données du Cahier des Charges (y com pris la tens ion) ne peuvent pas être modifi ées par la Convent ion de Raccordement à l’échelle d’un projet. Toute modification doit faire l ’objet d’une concertation, 

avec RTE, la DGEC, les producteurs. Cette concertation permettra de clarifier les impacts et leur prise en charge.

 est explicitement écrit qu’en l’absence de données d’entrée définitives (sur les plages de valeurs du Cahier des Charges), la Partie réceptrice (RTE) fixe la donnée.

 données d’entrée (comme la tension, le nombre de départs) sont des données structurantes trop importantes pour être modifiées pour un projet seulement. Les impacts doivent être considérés pour tous les projets concernés.

 de raccordement,

cadre contractuel

 commune aux installations de production et stockage, terrestres et offshore  de raccordement en mer  spécifique, précisant par  exem ple qu’il n’y a pas  de File d’attente pour l’ offshor e, ou la prise en compte des capacités  réservées  progressivement lors  des  procédures  de mise 

.

Nouveau corpus contractuel complet pour l’offshore : CG, toutes les CP. Suppression de la PTF : il n’y a pas d’offre de raccordement sur l’offshore, on met en place ce qui est prévu dans le Cahier des Charges

 fonctionnement sur le terrestre et l’offshore devenant de + en + distincts, il est nécessaire d’avoir une Procédure offshore et des contrats appropriés

 de demande de raccordement  D1, D2 communes avec le terrestre  D4 spécifique offshore qui reprend les éléments du Cahier des Charges et les complète avec les éléments spécifiques au projet. Les données sont reprises dans la Conv Racc  fiches, qui sont complétées par le lauréat d’un AO, génèrent beaucoup d’insatisfaction car elles sont inadaptées à l’offshore

 des travaux de raccordement par le producteur en cas de recours  cas de recours contre ses autorisations, le producteur peut demander à RTE de suspendre les travaux de raccordement, en prenant à sa charges les coûts  de cette disposition  disposition était déséquilibrée et exposait RTE au risque de devoir suspendre ses travaux alors que le contrat EPCI ne le permettait pas.

 Clés (interfaces clés en PPE2)  Interfaces Clés sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur et du producteur vis-à-vis de RTE. Tout retard d’une Interface Clé peut générer des impacts coûts et planning pour la partie fautive.

 engagements sont pris à la signature de la Convention de Raccor dement ( Obtenti on des autor isations RTE + 12 moi s). Cette étape arrivant trop tard par rappor t aux exigences du four nisseur EPCI conclus par RTE, des

 à la PTF doivent être conclus pour s’accorder sur la livraison de certains Free Issued Items.

 Jalons Clés remplacent les Interfaces Clés. On retrouve les mêmes en PPE2 et PPE3, avec une clarification en PPE3 sur les données qui ne sont pas des jalons clés.

 l’issue de la consul tation, nous  avons engagé des  échanges i nternes , et avec  la CRE et les producteurs pour  assouplir ces engagements que nous avions  placés dans l a C onventi on de raccordement 

(désignation du Lauréat + 7 mois) : l’objectif est de retarder la prise de l’engagement, introduire plus de souplesse, en phase avec les nouvelles orientations.

 avait été donnée depuis 2025 sur (i) le risque de désalignement des engagements à pr endre par RTE avec le contrat de four niture de RTE ( dont les  négoci ations ont été interrom pues m i-2025) et sur (i i) la dif ficulté à faire accepter par les

 des engagements précoces. DCR a souhaité remonter cette alerte en avril 26 à l’issue de la consultation et des discussions internes sur l’évolution de la stratégie d’achat.

proposée est une Conv Racc étape 1 allégée, un avenant Conv Racc étape 1 comprenant les engagements planning et interfaces à placer quand RTE. Le timing de ce contrat est en cours d’analyse.

 des interfaces  la Convention de Raccordem ent, la PTF introdui t insuffisam ment la gesti on des interfaces entre RTE et le producteur. R TE prend des hypothèses  vis-à- vis de l’EPCI en attendant de valider  avec  le pr oducteur ces  interfaces

 partir de la Conv Racc (plans, dimensions…)

 validation des interfaces intervient entre la Conv racc étape 1 et étape 2. pour les Jalons Clés, la gestion des interfaces est à repousser dans un avenant post Conv Racc étape 1, au moment où RTE en a besoin et peut s’engager.

 procédures opérationnelles (gestion des interfaces, gestion et liste des Free Issued Items, procédure de gestion documentaire, document HSE)  manquants dans la trame PPE2.  de différentes procédures opérationnelles, qui pourront être adaptées à la marge par chaque projet  projets PPE2 reprennent les procédures/documents opérationnels mis en place dans la concertation PPE3

 cadre contractuel plus robuste  contractuel du raccordement : PTF, puis Conv Racc  contractuel du raccordement, avec une Conv racc à étapes :

•Etape 1 à l’attribution du lauréat,

•Avenant conv racc pour les engagements planning et interfaces,

•Conv racc étape 2 avant les interactions physiques entre le producteur et RTE

 Propos ition Technique et Fi nancièr e est conçue i nitialement pour porter une offre, elle ne compor te pas de régi me de responsabilité (faiblesse pour les avenants PPE2 avec  un risque de dom mages).  La Convention de r accordement est plus robuste, ell e

 tout le cadre des responsabilités entre RTE et le producteur. La Conv Racc à étapes permet de suivre les besoins du projet.

➢ Les tableaux, en annexe de la Procédure de raccordement en mer, précisent les annexes à remplir à chaque 

étape

 



16

La réservation des capacités

 PPE2  PPE3  pour RTE

 Clés Majeurs (ECM) / Plan de remédiation par RTE  ECM sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur (ex : notification par RTE du contrat câblier, du contrat PEM, fin de travaux sur poste à terre…).

 cas  de retard d’un ECM  par  RTE, constaté ou suspecté par  le producteur,  celui -ci peut demander  à RTE de mettre en place un pl an de r emédiat ion avec  des  actions de correcti ons et un recalage du planning des travaux de

 de raccordement, y compris la MAD.

 y a 13 ECM dans la Conv Racc PPE2, qui sont aussi des Interfaces Clés.

 de tous les Evènements Clés Majeurs  fonctionnement des ECM, hérité du schém a où le producteur assurait la réalisation du PEM et finançait le raccordement,  introduit une ingérence défavorabl e du pr oducteur dans  le proj et de r accordement et un déséquili bre entre les engagements de RTE

 les engagements du producteur.

 notion de Délai de raccordement est supprimée dans la trame PPE3

 d’entrée  données du Cahier des Charges peuvent faire l’objet de modifications dans le cadre de la Conv Racc  données du Cahier des Charges (y com pris la tens ion) ne peuvent pas être modifi ées par la Convent ion de Raccordement à l’échelle d’un projet. Toute modification doit faire l ’objet d’une concertation, 

avec RTE, la DGEC, les producteurs. Cette concertation permettra de clarifier les impacts et leur prise en charge.

 est explicitement écrit qu’en l’absence de données d’entrée définitives (sur les plages de valeurs du Cahier des Charges), la Partie réceptrice (RTE) fixe la donnée.

 données d’entrée (comme la tension, le nombre de départs) sont des données structurantes trop importantes pour être modifiées pour un projet seulement. Les impacts doivent être considérés pour tous les projets concernés.

 de raccordement,

cadre contractuel

 commune aux installations de production et stockage, terrestres et offshore  de raccordement en mer  spécifique, précisant par  exem ple qu’il n’y a pas  de File d’attente pour l’ offshor e, ou la prise en compte des capacités  réservées  progressivement lors  des  procédures  de mise 

.

Nouveau corpus contractuel complet pour l’offshore : CG, toutes les CP. Suppression de la PTF : il n’y a pas d’offre de raccordement sur l’offshore, on met en place ce qui est prévu dans le Cahier des Charges

 fonctionnement sur le terrestre et l’offshore devenant de + en + distincts, il est nécessaire d’avoir une Procédure offshore et des contrats appropriés

 de demande de raccordement  D1, D2 communes avec le terrestre  D4 spécifique offshore qui reprend les éléments du Cahier des Charges et les complète avec les éléments spécifiques au projet. Les données sont reprises dans la Conv Racc  fiches, qui sont complétées par le lauréat d’un AO, génèrent beaucoup d’insatisfaction car elles sont inadaptées à l’offshore

 des travaux de raccordement par le producteur en cas de recours  cas de recours contre ses autorisations, le producteur peut demander à RTE de suspendre les travaux de raccordement, en prenant à sa charges les coûts  de cette disposition  disposition était déséquilibrée et exposait RTE au risque de devoir suspendre ses travaux alors que le contrat EPCI ne le permettait pas.

 Clés (interfaces clés en PPE2)  Interfaces Clés sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur et du producteur vis-à-vis de RTE. Tout retard d’une Interface Clé peut générer des impacts coûts et planning pour la partie fautive.

 engagements sont pris à la signature de la Convention de Raccor dement ( Obtenti on des autor isations RTE + 12 moi s). Cette étape arrivant trop tard par rappor t aux exigences du four nisseur EPCI conclus par RTE, des

 à la PTF doivent être conclus pour s’accorder sur la livraison de certains Free Issued Items.

 Jalons Clés remplacent les Interfaces Clés. On retrouve les mêmes en PPE2 et PPE3, avec une clarification en PPE3 sur les données qui ne sont pas des jalons clés.

 l’issue de la consul tation, nous  avons engagé des  échanges i nternes , et avec  la CRE et les producteurs pour  assouplir ces engagements que nous avions  placés dans l a C onventi on de raccordement 

(désignation du Lauréat + 7 mois) : l’objectif est de retarder la prise de l’engagement, introduire plus de souplesse, en phase avec les nouvelles orientations.

 avait été donnée depuis 2025 sur (i) le risque de désalignement des engagements à pr endre par RTE avec le contrat de four niture de RTE ( dont les  négoci ations ont été interrom pues m i-2025) et sur (i i) la dif ficulté à faire accepter par les

 des engagements précoces. DCR a souhaité remonter cette alerte en avril 26 à l’issue de la consultation et des discussions internes sur l’évolution de la stratégie d’achat.

proposée est une Conv Racc étape 1 allégée, un avenant Conv Racc étape 1 comprenant les engagements planning et interfaces à placer quand RTE. Le timing de ce contrat est en cours d’analyse.

 des interfaces  la Convention de Raccordem ent, la PTF introdui t insuffisam ment la gesti on des interfaces entre RTE et le producteur. R TE prend des hypothèses  vis-à- vis de l’EPCI en attendant de valider  avec  le pr oducteur ces  interfaces

 partir de la Conv Racc (plans, dimensions…)

 validation des interfaces intervient entre la Conv racc étape 1 et étape 2. pour les Jalons Clés, la gestion des interfaces est à repousser dans un avenant post Conv Racc étape 1, au moment où RTE en a besoin et peut s’engager.

 procédures opérationnelles (gestion des interfaces, gestion et liste des Free Issued Items, procédure de gestion documentaire, document HSE)  manquants dans la trame PPE2.  de différentes procédures opérationnelles, qui pourront être adaptées à la marge par chaque projet  projets PPE2 reprennent les procédures/documents opérationnels mis en place dans la concertation PPE3

 cadre contractuel plus robuste  contractuel du raccordement : PTF, puis Conv Racc  contractuel du raccordement, avec une Conv racc à étapes :

•Etape 1 à l’attribution du lauréat,

•Avenant conv racc pour les engagements planning et interfaces,

•Conv racc étape 2 avant les interactions physiques entre le producteur et RTE

 Propos ition Technique et Fi nancièr e est conçue i nitialement pour porter une offre, elle ne compor te pas de régi me de responsabilité (faiblesse pour les avenants PPE2 avec  un risque de dom mages).  La Convention de r accordement est plus robuste, ell e

 tout le cadre des responsabilités entre RTE et le producteur. La Conv Racc à étapes permet de suivre les besoins du projet.
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La Fiche de de demande 
de raccordement (D4)
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La Fiche D4 : extraits 

 PPE2  PPE3  pour RTE

 Clés Majeurs (ECM) / Plan de remédiation par RTE  ECM sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur (ex : notification par RTE du contrat câblier, du contrat PEM, fin de travaux sur poste à terre…).

 cas  de retard d’un ECM  par  RTE, constaté ou suspecté par  le producteur,  celui -ci peut demander  à RTE de mettre en place un pl an de r emédiat ion avec  des  actions de correcti ons et un recalage du planning des travaux de

 de raccordement, y compris la MAD.

 y a 13 ECM dans la Conv Racc PPE2, qui sont aussi des Interfaces Clés.

 de tous les Evènements Clés Majeurs  fonctionnement des ECM, hérité du schém a où le producteur assurait la réalisation du PEM et finançait le raccordement,  introduit une ingérence défavorabl e du pr oducteur dans  le proj et de r accordement et un déséquili bre entre les engagements de RTE

 les engagements du producteur.

 notion de Délai de raccordement est supprimée dans la trame PPE3

 d’entrée  données du Cahier des Charges peuvent faire l’objet de modifications dans le cadre de la Conv Racc  données du Cahier des Charges (y com pris la tens ion) ne peuvent pas être modifi ées par la Convent ion de Raccordement à l’échelle d’un projet. Toute modification doit faire l ’objet d’une concertation, 

avec RTE, la DGEC, les producteurs. Cette concertation permettra de clarifier les impacts et leur prise en charge.

 est explicitement écrit qu’en l’absence de données d’entrée définitives (sur les plages de valeurs du Cahier des Charges), la Partie réceptrice (RTE) fixe la donnée.

 données d’entrée (comme la tension, le nombre de départs) sont des données structurantes trop importantes pour être modifiées pour un projet seulement. Les impacts doivent être considérés pour tous les projets concernés.

 de raccordement,

cadre contractuel

 commune aux installations de production et stockage, terrestres et offshore  de raccordement en mer  spécifique, précisant par  exem ple qu’il n’y a pas  de File d’attente pour l’ offshor e, ou la prise en compte des capacités  réservées  progressivement lors  des  procédures  de mise 

.

Nouveau corpus contractuel complet pour l’offshore : CG, toutes les CP. Suppression de la PTF : il n’y a pas d’offre de raccordement sur l’offshore, on met en place ce qui est prévu dans le Cahier des Charges

 fonctionnement sur le terrestre et l’offshore devenant de + en + distincts, il est nécessaire d’avoir une Procédure offshore et des contrats appropriés

 de demande de raccordement  D1, D2 communes avec le terrestre  D4 spécifique offshore qui reprend les éléments du Cahier des Charges et les complète avec les éléments spécifiques au projet. Les données sont reprises dans la Conv Racc  fiches, qui sont complétées par le lauréat d’un AO, génèrent beaucoup d’insatisfaction car elles sont inadaptées à l’offshore

 des travaux de raccordement par le producteur en cas de recours  cas de recours contre ses autorisations, le producteur peut demander à RTE de suspendre les travaux de raccordement, en prenant à sa charges les coûts  de cette disposition  disposition était déséquilibrée et exposait RTE au risque de devoir suspendre ses travaux alors que le contrat EPCI ne le permettait pas.

 Clés (interfaces clés en PPE2)  Interfaces Clés sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur et du producteur vis-à-vis de RTE. Tout retard d’une Interface Clé peut générer des impacts coûts et planning pour la partie fautive.

 engagements sont pris à la signature de la Convention de Raccor dement ( Obtenti on des autor isations RTE + 12 moi s). Cette étape arrivant trop tard par rappor t aux exigences du four nisseur EPCI conclus par RTE, des

 à la PTF doivent être conclus pour s’accorder sur la livraison de certains Free Issued Items.

 Jalons Clés remplacent les Interfaces Clés. On retrouve les mêmes en PPE2 et PPE3, avec une clarification en PPE3 sur les données qui ne sont pas des jalons clés.

 l’issue de la consul tation, nous  avons engagé des  échanges i nternes , et avec  la CRE et les producteurs pour  assouplir ces engagements que nous avions  placés dans l a C onventi on de raccordement 

(désignation du Lauréat + 7 mois) : l’objectif est de retarder la prise de l’engagement, introduire plus de souplesse, en phase avec les nouvelles orientations.

 avait été donnée depuis 2025 sur (i) le risque de désalignement des engagements à pr endre par RTE avec le contrat de four niture de RTE ( dont les  négoci ations ont été interrom pues m i-2025) et sur (i i) la dif ficulté à faire accepter par les

 des engagements précoces. DCR a souhaité remonter cette alerte en avril 26 à l’issue de la consultation et des discussions internes sur l’évolution de la stratégie d’achat.

proposée est une Conv Racc étape 1 allégée, un avenant Conv Racc étape 1 comprenant les engagements planning et interfaces à placer quand RTE. Le timing de ce contrat est en cours d’analyse.

 des interfaces  la Convention de Raccordem ent, la PTF introdui t insuffisam ment la gesti on des interfaces entre RTE et le producteur. R TE prend des hypothèses  vis-à- vis de l’EPCI en attendant de valider  avec  le pr oducteur ces  interfaces

 partir de la Conv Racc (plans, dimensions…)

 validation des interfaces intervient entre la Conv racc étape 1 et étape 2. pour les Jalons Clés, la gestion des interfaces est à repousser dans un avenant post Conv Racc étape 1, au moment où RTE en a besoin et peut s’engager.

 procédures opérationnelles (gestion des interfaces, gestion et liste des Free Issued Items, procédure de gestion documentaire, document HSE)  manquants dans la trame PPE2.  de différentes procédures opérationnelles, qui pourront être adaptées à la marge par chaque projet  projets PPE2 reprennent les procédures/documents opérationnels mis en place dans la concertation PPE3

 cadre contractuel plus robuste  contractuel du raccordement : PTF, puis Conv Racc  contractuel du raccordement, avec une Conv racc à étapes :

•Etape 1 à l’attribution du lauréat,

•Avenant conv racc pour les engagements planning et interfaces,

•Conv racc étape 2 avant les interactions physiques entre le producteur et RTE

 Propos ition Technique et Fi nancièr e est conçue i nitialement pour porter une offre, elle ne compor te pas de régi me de responsabilité (faiblesse pour les avenants PPE2 avec  un risque de dom mages).  La Convention de r accordement est plus robuste, ell e

 tout le cadre des responsabilités entre RTE et le producteur. La Conv Racc à étapes permet de suivre les besoins du projet.
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La Fiche D4 : principes

 PPE2  PPE3  pour RTE

 Clés Majeurs (ECM) / Plan de remédiation par RTE  ECM sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur (ex : notification par RTE du contrat câblier, du contrat PEM, fin de travaux sur poste à terre…).

 cas  de retard d’un ECM  par  RTE, constaté ou suspecté par  le producteur,  celui -ci peut demander  à RTE de mettre en place un pl an de r emédiat ion avec  des  actions de correcti ons et un recalage du planning des travaux de

 de raccordement, y compris la MAD.

 y a 13 ECM dans la Conv Racc PPE2, qui sont aussi des Interfaces Clés.

 de tous les Evènements Clés Majeurs  fonctionnement des ECM, hérité du schém a où le producteur assurait la réalisation du PEM et finançait le raccordement,  introduit une ingérence défavorabl e du pr oducteur dans  le proj et de r accordement et un déséquili bre entre les engagements de RTE

 les engagements du producteur.

 notion de Délai de raccordement est supprimée dans la trame PPE3

 d’entrée  données du Cahier des Charges peuvent faire l’objet de modifications dans le cadre de la Conv Racc  données du Cahier des Charges (y com pris la tens ion) ne peuvent pas être modifi ées par la Convent ion de Raccordement à l’échelle d’un projet. Toute modification doit faire l ’objet d’une concertation, 

avec RTE, la DGEC, les producteurs. Cette concertation permettra de clarifier les impacts et leur prise en charge.

 est explicitement écrit qu’en l’absence de données d’entrée définitives (sur les plages de valeurs du Cahier des Charges), la Partie réceptrice (RTE) fixe la donnée.

 données d’entrée (comme la tension, le nombre de départs) sont des données structurantes trop importantes pour être modifiées pour un projet seulement. Les impacts doivent être considérés pour tous les projets concernés.

 de raccordement,

cadre contractuel

 commune aux installations de production et stockage, terrestres et offshore  de raccordement en mer  spécifique, précisant par  exem ple qu’il n’y a pas  de File d’attente pour l’ offshor e, ou la prise en compte des capacités  réservées  progressivement lors  des  procédures  de mise 

.

Nouveau corpus contractuel complet pour l’offshore : CG, toutes les CP. Suppression de la PTF : il n’y a pas d’offre de raccordement sur l’offshore, on met en place ce qui est prévu dans le Cahier des Charges

 fonctionnement sur le terrestre et l’offshore devenant de + en + distincts, il est nécessaire d’avoir une Procédure offshore et des contrats appropriés

 de demande de raccordement  D1, D2 communes avec le terrestre  D4 spécifique offshore qui reprend les éléments du Cahier des Charges et les complète avec les éléments spécifiques au projet. Les données sont reprises dans la Conv Racc  fiches, qui sont complétées par le lauréat d’un AO, génèrent beaucoup d’insatisfaction car elles sont inadaptées à l’offshore

 des travaux de raccordement par le producteur en cas de recours  cas de recours contre ses autorisations, le producteur peut demander à RTE de suspendre les travaux de raccordement, en prenant à sa charges les coûts  de cette disposition  disposition était déséquilibrée et exposait RTE au risque de devoir suspendre ses travaux alors que le contrat EPCI ne le permettait pas.

 Clés (interfaces clés en PPE2)  Interfaces Clés sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur et du producteur vis-à-vis de RTE. Tout retard d’une Interface Clé peut générer des impacts coûts et planning pour la partie fautive.

 engagements sont pris à la signature de la Convention de Raccor dement ( Obtenti on des autor isations RTE + 12 moi s). Cette étape arrivant trop tard par rappor t aux exigences du four nisseur EPCI conclus par RTE, des

 à la PTF doivent être conclus pour s’accorder sur la livraison de certains Free Issued Items.

 Jalons Clés remplacent les Interfaces Clés. On retrouve les mêmes en PPE2 et PPE3, avec une clarification en PPE3 sur les données qui ne sont pas des jalons clés.

 l’issue de la consul tation, nous  avons engagé des  échanges i nternes , et avec  la CRE et les producteurs pour  assouplir ces engagements que nous avions  placés dans l a C onventi on de raccordement 

(désignation du Lauréat + 7 mois) : l’objectif est de retarder la prise de l’engagement, introduire plus de souplesse, en phase avec les nouvelles orientations.

 avait été donnée depuis 2025 sur (i) le risque de désalignement des engagements à pr endre par RTE avec le contrat de four niture de RTE ( dont les  négoci ations ont été interrom pues m i-2025) et sur (i i) la dif ficulté à faire accepter par les

 des engagements précoces. DCR a souhaité remonter cette alerte en avril 26 à l’issue de la consultation et des discussions internes sur l’évolution de la stratégie d’achat.

proposée est une Conv Racc étape 1 allégée, un avenant Conv Racc étape 1 comprenant les engagements planning et interfaces à placer quand RTE. Le timing de ce contrat est en cours d’analyse.

 des interfaces  la Convention de Raccordem ent, la PTF introdui t insuffisam ment la gesti on des interfaces entre RTE et le producteur. R TE prend des hypothèses  vis-à- vis de l’EPCI en attendant de valider  avec  le pr oducteur ces  interfaces

 partir de la Conv Racc (plans, dimensions…)

 validation des interfaces intervient entre la Conv racc étape 1 et étape 2. pour les Jalons Clés, la gestion des interfaces est à repousser dans un avenant post Conv Racc étape 1, au moment où RTE en a besoin et peut s’engager.

 procédures opérationnelles (gestion des interfaces, gestion et liste des Free Issued Items, procédure de gestion documentaire, document HSE)  manquants dans la trame PPE2.  de différentes procédures opérationnelles, qui pourront être adaptées à la marge par chaque projet  projets PPE2 reprennent les procédures/documents opérationnels mis en place dans la concertation PPE3

 cadre contractuel plus robuste  contractuel du raccordement : PTF, puis Conv Racc  contractuel du raccordement, avec une Conv racc à étapes :

•Etape 1 à l’attribution du lauréat,

•Avenant conv racc pour les engagements planning et interfaces,

•Conv racc étape 2 avant les interactions physiques entre le producteur et RTE

 Propos ition Technique et Fi nancièr e est conçue i nitialement pour porter une offre, elle ne compor te pas de régi me de responsabilité (faiblesse pour les avenants PPE2 avec  un risque de dom mages).  La Convention de r accordement est plus robuste, ell e

 tout le cadre des responsabilités entre RTE et le producteur. La Conv Racc à étapes permet de suivre les besoins du projet.

➢ Le producteur lauréat reprend dans la Fiche D4 les données structurantes du raccordement qui sont 

contenues dans le Cahier des charges pour le projet concerné (Annexe 7)

➢ Le producteur complète ces données par des informations spécifiques au projet 

➢ Cette Fiche est à envoyer par le producteur à RTE max 1 mois après sa désignation (R0). RTE dispose de 8 

jours pours après réception pour demander au producteur des précisions nécessaires.
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L’évolution du cadre contractuel par rapport à la PPE2
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La Convention de 
raccordement en mer issue 
de la concertation
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La structure de la Convention de raccordement

 PPE2  PPE3  pour RTE

 Clés Majeurs (ECM) / Plan de remédiation par RTE  ECM sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur (ex : notification par RTE du contrat câblier, du contrat PEM, fin de travaux sur poste à terre…).

 cas  de retard d’un ECM  par  RTE, constaté ou suspecté par  le producteur,  celui -ci peut demander  à RTE de mettre en place un pl an de r emédiat ion avec  des  actions de correcti ons et un recalage du planning des travaux de

 de raccordement, y compris la MAD.

 y a 13 ECM dans la Conv Racc PPE2, qui sont aussi des Interfaces Clés.

 de tous les Evènements Clés Majeurs  fonctionnement des ECM, hérité du schém a où le producteur assurait la réalisation du PEM et finançait le raccordement,  introduit une ingérence défavorabl e du pr oducteur dans  le proj et de r accordement et un déséquili bre entre les engagements de RTE

 les engagements du producteur.

 notion de Délai de raccordement est supprimée dans la trame PPE3

 d’entrée  données du Cahier des Charges peuvent faire l’objet de modifications dans le cadre de la Conv Racc  données du Cahier des Charges (y com pris la tens ion) ne peuvent pas être modifi ées par la Convent ion de Raccordement à l’échelle d’un projet. Toute modification doit faire l ’objet d’une concertation, 

avec RTE, la DGEC, les producteurs. Cette concertation permettra de clarifier les impacts et leur prise en charge.

 est explicitement écrit qu’en l’absence de données d’entrée définitives (sur les plages de valeurs du Cahier des Charges), la Partie réceptrice (RTE) fixe la donnée.

 données d’entrée (comme la tension, le nombre de départs) sont des données structurantes trop importantes pour être modifiées pour un projet seulement. Les impacts doivent être considérés pour tous les projets concernés.

 de raccordement,

cadre contractuel

 commune aux installations de production et stockage, terrestres et offshore  de raccordement en mer  spécifique, précisant par  exem ple qu’il n’y a pas  de File d’attente pour l’ offshor e, ou la prise en compte des capacités  réservées  progressivement lors  des  procédures  de mise 

.

Nouveau corpus contractuel complet pour l’offshore : CG, toutes les CP. Suppression de la PTF : il n’y a pas d’offre de raccordement sur l’offshore, on met en place ce qui est prévu dans le Cahier des Charges

 fonctionnement sur le terrestre et l’offshore devenant de + en + distincts, il est nécessaire d’avoir une Procédure offshore et des contrats appropriés

 de demande de raccordement  D1, D2 communes avec le terrestre  D4 spécifique offshore qui reprend les éléments du Cahier des Charges et les complète avec les éléments spécifiques au projet. Les données sont reprises dans la Conv Racc  fiches, qui sont complétées par le lauréat d’un AO, génèrent beaucoup d’insatisfaction car elles sont inadaptées à l’offshore

 des travaux de raccordement par le producteur en cas de recours  cas de recours contre ses autorisations, le producteur peut demander à RTE de suspendre les travaux de raccordement, en prenant à sa charges les coûts  de cette disposition  disposition était déséquilibrée et exposait RTE au risque de devoir suspendre ses travaux alors que le contrat EPCI ne le permettait pas.

 Clés (interfaces clés en PPE2)  Interfaces Clés sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur et du producteur vis-à-vis de RTE. Tout retard d’une Interface Clé peut générer des impacts coûts et planning pour la partie fautive.

 engagements sont pris à la signature de la Convention de Raccor dement ( Obtenti on des autor isations RTE + 12 moi s). Cette étape arrivant trop tard par rappor t aux exigences du four nisseur EPCI conclus par RTE, des

 à la PTF doivent être conclus pour s’accorder sur la livraison de certains Free Issued Items.

 Jalons Clés remplacent les Interfaces Clés. On retrouve les mêmes en PPE2 et PPE3, avec une clarification en PPE3 sur les données qui ne sont pas des jalons clés.

 l’issue de la consul tation, nous  avons engagé des  échanges i nternes , et avec  la CRE et les producteurs pour  assouplir ces engagements que nous avions  placés dans l a C onventi on de raccordement 

(désignation du Lauréat + 7 mois) : l’objectif est de retarder la prise de l’engagement, introduire plus de souplesse, en phase avec les nouvelles orientations.

 avait été donnée depuis 2025 sur (i) le risque de désalignement des engagements à pr endre par RTE avec le contrat de four niture de RTE ( dont les  négoci ations ont été interrom pues m i-2025) et sur (i i) la dif ficulté à faire accepter par les

 des engagements précoces. DCR a souhaité remonter cette alerte en avril 26 à l’issue de la consultation et des discussions internes sur l’évolution de la stratégie d’achat.

proposée est une Conv Racc étape 1 allégée, un avenant Conv Racc étape 1 comprenant les engagements planning et interfaces à placer quand RTE. Le timing de ce contrat est en cours d’analyse.

 des interfaces  la Convention de Raccordem ent, la PTF introdui t insuffisam ment la gesti on des interfaces entre RTE et le producteur. R TE prend des hypothèses  vis-à- vis de l’EPCI en attendant de valider  avec  le pr oducteur ces  interfaces

 partir de la Conv Racc (plans, dimensions…)

 validation des interfaces intervient entre la Conv racc étape 1 et étape 2. pour les Jalons Clés, la gestion des interfaces est à repousser dans un avenant post Conv Racc étape 1, au moment où RTE en a besoin et peut s’engager.

 procédures opérationnelles (gestion des interfaces, gestion et liste des Free Issued Items, procédure de gestion documentaire, document HSE)  manquants dans la trame PPE2.  de différentes procédures opérationnelles, qui pourront être adaptées à la marge par chaque projet  projets PPE2 reprennent les procédures/documents opérationnels mis en place dans la concertation PPE3

 cadre contractuel plus robuste  contractuel du raccordement : PTF, puis Conv Racc  contractuel du raccordement, avec une Conv racc à étapes :

•Etape 1 à l’attribution du lauréat,

•Avenant conv racc pour les engagements planning et interfaces,

•Conv racc étape 2 avant les interactions physiques entre le producteur et RTE

 Propos ition Technique et Fi nancièr e est conçue i nitialement pour porter une offre, elle ne compor te pas de régi me de responsabilité (faiblesse pour les avenants PPE2 avec  un risque de dom mages).  La Convention de r accordement est plus robuste, ell e

 tout le cadre des responsabilités entre RTE et le producteur. La Conv Racc à étapes permet de suivre les besoins du projet.

➢ La structure de la Convention de raccordement reste identique, mais l’ensemble est maintenant dédié aux 

raccordements éoliens en mer

➢ Dans les Conditions Générales , les différences principales portent sur : les limites de propriété spécifiques 

aux installations en mer (Article 3-1), le réseau d’évacuation (Article 4-1), la responsabilité de RTE et du 

Producteur par rapport au système de protection (Article 4-4), les jalons contractuels (Article 5-1), la reprise de 

certaines dispositions du Cahier des charges de l’appel d’offres.

➢ Dans les Conditions Particulières Caractéristiques des Ouvrages de raccordement et Caractéristiques 

et performances de l’Installation, les données du Cahier des charges sont reprises telles quelles pour le 

projet considéré.
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Zoom CP Réalisation & Financement : 

Les Jalons Clés

 PPE2  PPE3  pour RTE

 Clés Majeurs (ECM) / Plan de remédiation par RTE  ECM sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur (ex : notification par RTE du contrat câblier, du contrat PEM, fin de travaux sur poste à terre…).

 cas  de retard d’un ECM  par  RTE, constaté ou suspecté par  le producteur,  celui -ci peut demander  à RTE de mettre en place un pl an de r emédiat ion avec  des  actions de correcti ons et un recalage du planning des travaux de

 de raccordement, y compris la MAD.

 y a 13 ECM dans la Conv Racc PPE2, qui sont aussi des Interfaces Clés.

 de tous les Evènements Clés Majeurs  fonctionnement des ECM, hérité du schém a où le producteur assurait la réalisation du PEM et finançait le raccordement,  introduit une ingérence défavorabl e du pr oducteur dans  le proj et de r accordement et un déséquili bre entre les engagements de RTE

 les engagements du producteur.

 notion de Délai de raccordement est supprimée dans la trame PPE3

 d’entrée  données du Cahier des Charges peuvent faire l’objet de modifications dans le cadre de la Conv Racc  données du Cahier des Charges (y com pris la tens ion) ne peuvent pas être modifi ées par la Convent ion de Raccordement à l’échelle d’un projet. Toute modification doit faire l ’objet d’une concertation, 

avec RTE, la DGEC, les producteurs. Cette concertation permettra de clarifier les impacts et leur prise en charge.

 est explicitement écrit qu’en l’absence de données d’entrée définitives (sur les plages de valeurs du Cahier des Charges), la Partie réceptrice (RTE) fixe la donnée.

 données d’entrée (comme la tension, le nombre de départs) sont des données structurantes trop importantes pour être modifiées pour un projet seulement. Les impacts doivent être considérés pour tous les projets concernés.

 de raccordement,

cadre contractuel

 commune aux installations de production et stockage, terrestres et offshore  de raccordement en mer  spécifique, précisant par  exem ple qu’il n’y a pas  de File d’attente pour l’ offshor e, ou la prise en compte des capacités  réservées  progressivement lors  des  procédures  de mise 

.

Nouveau corpus contractuel complet pour l’offshore : CG, toutes les CP. Suppression de la PTF : il n’y a pas d’offre de raccordement sur l’offshore, on met en place ce qui est prévu dans le Cahier des Charges

 fonctionnement sur le terrestre et l’offshore devenant de + en + distincts, il est nécessaire d’avoir une Procédure offshore et des contrats appropriés

 de demande de raccordement  D1, D2 communes avec le terrestre  D4 spécifique offshore qui reprend les éléments du Cahier des Charges et les complète avec les éléments spécifiques au projet. Les données sont reprises dans la Conv Racc  fiches, qui sont complétées par le lauréat d’un AO, génèrent beaucoup d’insatisfaction car elles sont inadaptées à l’offshore

 des travaux de raccordement par le producteur en cas de recours  cas de recours contre ses autorisations, le producteur peut demander à RTE de suspendre les travaux de raccordement, en prenant à sa charges les coûts  de cette disposition  disposition était déséquilibrée et exposait RTE au risque de devoir suspendre ses travaux alors que le contrat EPCI ne le permettait pas.

 Clés (interfaces clés en PPE2)  Interfaces Clés sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur et du producteur vis-à-vis de RTE. Tout retard d’une Interface Clé peut générer des impacts coûts et planning pour la partie fautive.

 engagements sont pris à la signature de la Convention de Raccor dement ( Obtenti on des autor isations RTE + 12 moi s). Cette étape arrivant trop tard par rappor t aux exigences du four nisseur EPCI conclus par RTE, des

 à la PTF doivent être conclus pour s’accorder sur la livraison de certains Free Issued Items.

 Jalons Clés remplacent les Interfaces Clés. On retrouve les mêmes en PPE2 et PPE3, avec une clarification en PPE3 sur les données qui ne sont pas des jalons clés.

 l’issue de la consul tation, nous  avons engagé des  échanges i nternes , et avec  la CRE et les producteurs pour  assouplir ces engagements que nous avions  placés dans l a C onventi on de raccordement 

(désignation du Lauréat + 7 mois) : l’objectif est de retarder la prise de l’engagement, introduire plus de souplesse, en phase avec les nouvelles orientations.

 avait été donnée depuis 2025 sur (i) le risque de désalignement des engagements à pr endre par RTE avec le contrat de four niture de RTE ( dont les  négoci ations ont été interrom pues m i-2025) et sur (i i) la dif ficulté à faire accepter par les

 des engagements précoces. DCR a souhaité remonter cette alerte en avril 26 à l’issue de la consultation et des discussions internes sur l’évolution de la stratégie d’achat.

proposée est une Conv Racc étape 1 allégée, un avenant Conv Racc étape 1 comprenant les engagements planning et interfaces à placer quand RTE. Le timing de ce contrat est en cours d’analyse.

 des interfaces  la Convention de Raccordem ent, la PTF introdui t insuffisam ment la gesti on des interfaces entre RTE et le producteur. R TE prend des hypothèses  vis-à- vis de l’EPCI en attendant de valider  avec  le pr oducteur ces  interfaces

 partir de la Conv Racc (plans, dimensions…)

 validation des interfaces intervient entre la Conv racc étape 1 et étape 2. pour les Jalons Clés, la gestion des interfaces est à repousser dans un avenant post Conv Racc étape 1, au moment où RTE en a besoin et peut s’engager.

 procédures opérationnelles (gestion des interfaces, gestion et liste des Free Issued Items, procédure de gestion documentaire, document HSE)  manquants dans la trame PPE2.  de différentes procédures opérationnelles, qui pourront être adaptées à la marge par chaque projet  projets PPE2 reprennent les procédures/documents opérationnels mis en place dans la concertation PPE3

 cadre contractuel plus robuste  contractuel du raccordement : PTF, puis Conv Racc  contractuel du raccordement, avec une Conv racc à étapes :

•Etape 1 à l’attribution du lauréat,

•Avenant conv racc pour les engagements planning et interfaces,

•Conv racc étape 2 avant les interactions physiques entre le producteur et RTE

 Propos ition Technique et Fi nancièr e est conçue i nitialement pour porter une offre, elle ne compor te pas de régi me de responsabilité (faiblesse pour les avenants PPE2 avec  un risque de dom mages).  La Convention de r accordement est plus robuste, ell e

 tout le cadre des responsabilités entre RTE et le producteur. La Conv Racc à étapes permet de suivre les besoins du projet.

➢ Les Interfaces Clés deviennent des Jalons Clés 

➢ Les Jalons Clés sont des dates structurantes des Travaux de Raccordement/de l'Installation

➢ Jalons Clés de RTE :
✓ Relatifs à la mise à disposition du poste en mer pour intégration et essais des free-issued items par le 

Producteur aux sites d’assemblage du poste en mer

✓ Relatifs à la mise à disposition du poste en mer pour livraison par le Producteur et intégration des free-issued items 

par RTE aux sites d’assemblage du poste en mer

✓ Relatifs à la mise à disposition du poste en mer pour tirage depuis le poste en mer, installation et essais des câbles 

inter éoliennes

➢ Jalons Clés du Producteur :
➢ Relatifs à la livraison des free-issued items intégrés par RTE ou l'installation par le producteur aux sites 

d’assemblage du poste en mer

➢ Tirage des câbles et essais de l’Installation au Poste en mer

➢ RTE s’engage à respecter un délai entre l’envoi de l’Avenant et la livraison des matériels du producteur

➢ Les Jalons Clés sont intégrés à l’étape intermédiaire (Avenant à la Convention de Raccordement Etape 1) et 

fonctionnent par un mécanisme de fenêtre qui se resserre

➢ Les Evènements Clés Majeurs sont supprimés
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Zoom CP Réalisation & Financement : 

: Les Données d’entrée

 PPE2  PPE3  pour RTE

 Clés Majeurs (ECM) / Plan de remédiation par RTE  ECM sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur (ex : notification par RTE du contrat câblier, du contrat PEM, fin de travaux sur poste à terre…).

 cas  de retard d’un ECM  par  RTE, constaté ou suspecté par  le producteur,  celui -ci peut demander  à RTE de mettre en place un pl an de r emédiat ion avec  des  actions de correcti ons et un recalage du planning des travaux de

 de raccordement, y compris la MAD.

 y a 13 ECM dans la Conv Racc PPE2, qui sont aussi des Interfaces Clés.

 de tous les Evènements Clés Majeurs  fonctionnement des ECM, hérité du schém a où le producteur assurait la réalisation du PEM et finançait le raccordement,  introduit une ingérence défavorabl e du pr oducteur dans  le proj et de r accordement et un déséquili bre entre les engagements de RTE

 les engagements du producteur.

 notion de Délai de raccordement est supprimée dans la trame PPE3

 d’entrée  données du Cahier des Charges peuvent faire l’objet de modifications dans le cadre de la Conv Racc  données du Cahier des Charges (y com pris la tens ion) ne peuvent pas être modifi ées par la Convent ion de Raccordement à l’échelle d’un projet. Toute modification doit faire l ’objet d’une concertation, 

avec RTE, la DGEC, les producteurs. Cette concertation permettra de clarifier les impacts et leur prise en charge.

 est explicitement écrit qu’en l’absence de données d’entrée définitives (sur les plages de valeurs du Cahier des Charges), la Partie réceptrice (RTE) fixe la donnée.

 données d’entrée (comme la tension, le nombre de départs) sont des données structurantes trop importantes pour être modifiées pour un projet seulement. Les impacts doivent être considérés pour tous les projets concernés.

 de raccordement,

cadre contractuel

 commune aux installations de production et stockage, terrestres et offshore  de raccordement en mer  spécifique, précisant par  exem ple qu’il n’y a pas  de File d’attente pour l’ offshor e, ou la prise en compte des capacités  réservées  progressivement lors  des  procédures  de mise 

.

Nouveau corpus contractuel complet pour l’offshore : CG, toutes les CP. Suppression de la PTF : il n’y a pas d’offre de raccordement sur l’offshore, on met en place ce qui est prévu dans le Cahier des Charges

 fonctionnement sur le terrestre et l’offshore devenant de + en + distincts, il est nécessaire d’avoir une Procédure offshore et des contrats appropriés

 de demande de raccordement  D1, D2 communes avec le terrestre  D4 spécifique offshore qui reprend les éléments du Cahier des Charges et les complète avec les éléments spécifiques au projet. Les données sont reprises dans la Conv Racc  fiches, qui sont complétées par le lauréat d’un AO, génèrent beaucoup d’insatisfaction car elles sont inadaptées à l’offshore

 des travaux de raccordement par le producteur en cas de recours  cas de recours contre ses autorisations, le producteur peut demander à RTE de suspendre les travaux de raccordement, en prenant à sa charges les coûts  de cette disposition  disposition était déséquilibrée et exposait RTE au risque de devoir suspendre ses travaux alors que le contrat EPCI ne le permettait pas.

 Clés (interfaces clés en PPE2)  Interfaces Clés sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur et du producteur vis-à-vis de RTE. Tout retard d’une Interface Clé peut générer des impacts coûts et planning pour la partie fautive.

 engagements sont pris à la signature de la Convention de Raccor dement ( Obtenti on des autor isations RTE + 12 moi s). Cette étape arrivant trop tard par rappor t aux exigences du four nisseur EPCI conclus par RTE, des

 à la PTF doivent être conclus pour s’accorder sur la livraison de certains Free Issued Items.

 Jalons Clés remplacent les Interfaces Clés. On retrouve les mêmes en PPE2 et PPE3, avec une clarification en PPE3 sur les données qui ne sont pas des jalons clés.

 l’issue de la consul tation, nous  avons engagé des  échanges i nternes , et avec  la CRE et les producteurs pour  assouplir ces engagements que nous avions  placés dans l a C onventi on de raccordement 

(désignation du Lauréat + 7 mois) : l’objectif est de retarder la prise de l’engagement, introduire plus de souplesse, en phase avec les nouvelles orientations.

 avait été donnée depuis 2025 sur (i) le risque de désalignement des engagements à pr endre par RTE avec le contrat de four niture de RTE ( dont les  négoci ations ont été interrom pues m i-2025) et sur (i i) la dif ficulté à faire accepter par les

 des engagements précoces. DCR a souhaité remonter cette alerte en avril 26 à l’issue de la consultation et des discussions internes sur l’évolution de la stratégie d’achat.

proposée est une Conv Racc étape 1 allégée, un avenant Conv Racc étape 1 comprenant les engagements planning et interfaces à placer quand RTE. Le timing de ce contrat est en cours d’analyse.

 des interfaces  la Convention de Raccordem ent, la PTF introdui t insuffisam ment la gesti on des interfaces entre RTE et le producteur. R TE prend des hypothèses  vis-à- vis de l’EPCI en attendant de valider  avec  le pr oducteur ces  interfaces

 partir de la Conv Racc (plans, dimensions…)

 validation des interfaces intervient entre la Conv racc étape 1 et étape 2. pour les Jalons Clés, la gestion des interfaces est à repousser dans un avenant post Conv Racc étape 1, au moment où RTE en a besoin et peut s’engager.

 procédures opérationnelles (gestion des interfaces, gestion et liste des Free Issued Items, procédure de gestion documentaire, document HSE)  manquants dans la trame PPE2.  de différentes procédures opérationnelles, qui pourront être adaptées à la marge par chaque projet  projets PPE2 reprennent les procédures/documents opérationnels mis en place dans la concertation PPE3

 cadre contractuel plus robuste  contractuel du raccordement : PTF, puis Conv Racc  contractuel du raccordement, avec une Conv racc à étapes :

•Etape 1 à l’attribution du lauréat,

•Avenant conv racc pour les engagements planning et interfaces,

•Conv racc étape 2 avant les interactions physiques entre le producteur et RTE

 Propos ition Technique et Fi nancièr e est conçue i nitialement pour porter une offre, elle ne compor te pas de régi me de responsabilité (faiblesse pour les avenants PPE2 avec  un risque de dom mages).  La Convention de r accordement est plus robuste, ell e

 tout le cadre des responsabilités entre RTE et le producteur. La Conv Racc à étapes permet de suivre les besoins du projet.

➢ Les Données d’entrée se trouvent :

✓ Dans le Cahier des Charges de l’appel d’offres : dans l’Annexe 7, au 7 – Données de conception du poste en 

mer et au 8 – Tableau de synthèse des données liées au raccordement et à l’accès au réseau public de 

transport.

✓ Dans les Annexes 1 des CP Caractéristiques et Performances de l'Installation et des CP Caractéristiques des 

Ouvrages de Raccordement. Ces annexes reprennent les Données d’entrée du Cahier des Charges et celles 

complétées dans la fiche de demande de raccordement par le Producteur du projet concerné.

➢ Les Données d’entrée peuvent être :

✓ Des plages de valeurs

✓ Des valeurs fixes

✓ Des options

➢ Si, à l’échéance fixée par le Cahier des charges, la Partie qui détermine la valeur définitive d’une Donnée d’entrée 

(appelée Partie émettrice) n’a pas renseigné cette valeur définitive, alors l’autre Partie qui reçoit l’information 

(appelée Partie réceptrice) fixe la valeur définitive et en informe la Partie émettrice.

➢ Hors disposition contraire du Cahier des charges, les Données d’entrée ne peuvent pas faire l’objet de demande 

de modification via la Convention de raccordement
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Autres évolutions de la concertation

 PPE2  PPE3  pour RTE

 Clés Majeurs (ECM) / Plan de remédiation par RTE  ECM sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur (ex : notification par RTE du contrat câblier, du contrat PEM, fin de travaux sur poste à terre…).

 cas  de retard d’un ECM  par  RTE, constaté ou suspecté par  le producteur,  celui -ci peut demander  à RTE de mettre en place un pl an de r emédiat ion avec  des  actions de correcti ons et un recalage du planning des travaux de

 de raccordement, y compris la MAD.

 y a 13 ECM dans la Conv Racc PPE2, qui sont aussi des Interfaces Clés.

 de tous les Evènements Clés Majeurs  fonctionnement des ECM, hérité du schém a où le producteur assurait la réalisation du PEM et finançait le raccordement,  introduit une ingérence défavorabl e du pr oducteur dans  le proj et de r accordement et un déséquili bre entre les engagements de RTE

 les engagements du producteur.

 notion de Délai de raccordement est supprimée dans la trame PPE3

 d’entrée  données du Cahier des Charges peuvent faire l’objet de modifications dans le cadre de la Conv Racc  données du Cahier des Charges (y com pris la tens ion) ne peuvent pas être modifi ées par la Convent ion de Raccordement à l’échelle d’un projet. Toute modification doit faire l ’objet d’une concertation, 

avec RTE, la DGEC, les producteurs. Cette concertation permettra de clarifier les impacts et leur prise en charge.

 est explicitement écrit qu’en l’absence de données d’entrée définitives (sur les plages de valeurs du Cahier des Charges), la Partie réceptrice (RTE) fixe la donnée.

 données d’entrée (comme la tension, le nombre de départs) sont des données structurantes trop importantes pour être modifiées pour un projet seulement. Les impacts doivent être considérés pour tous les projets concernés.

 de raccordement,

cadre contractuel

 commune aux installations de production et stockage, terrestres et offshore  de raccordement en mer  spécifique, précisant par  exem ple qu’il n’y a pas  de File d’attente pour l’ offshor e, ou la prise en compte des capacités  réservées  progressivement lors  des  procédures  de mise 

.

Nouveau corpus contractuel complet pour l’offshore : CG, toutes les CP. Suppression de la PTF : il n’y a pas d’offre de raccordement sur l’offshore, on met en place ce qui est prévu dans le Cahier des Charges

 fonctionnement sur le terrestre et l’offshore devenant de + en + distincts, il est nécessaire d’avoir une Procédure offshore et des contrats appropriés

 de demande de raccordement  D1, D2 communes avec le terrestre  D4 spécifique offshore qui reprend les éléments du Cahier des Charges et les complète avec les éléments spécifiques au projet. Les données sont reprises dans la Conv Racc  fiches, qui sont complétées par le lauréat d’un AO, génèrent beaucoup d’insatisfaction car elles sont inadaptées à l’offshore

 des travaux de raccordement par le producteur en cas de recours  cas de recours contre ses autorisations, le producteur peut demander à RTE de suspendre les travaux de raccordement, en prenant à sa charges les coûts  de cette disposition  disposition était déséquilibrée et exposait RTE au risque de devoir suspendre ses travaux alors que le contrat EPCI ne le permettait pas.

 Clés (interfaces clés en PPE2)  Interfaces Clés sont des engagements planning de RTE vis-à-vis du producteur et du producteur vis-à-vis de RTE. Tout retard d’une Interface Clé peut générer des impacts coûts et planning pour la partie fautive.

 engagements sont pris à la signature de la Convention de Raccor dement ( Obtenti on des autor isations RTE + 12 moi s). Cette étape arrivant trop tard par rappor t aux exigences du four nisseur EPCI conclus par RTE, des

 à la PTF doivent être conclus pour s’accorder sur la livraison de certains Free Issued Items.

 Jalons Clés remplacent les Interfaces Clés. On retrouve les mêmes en PPE2 et PPE3, avec une clarification en PPE3 sur les données qui ne sont pas des jalons clés.

 l’issue de la consul tation, nous  avons engagé des  échanges i nternes , et avec  la CRE et les producteurs pour  assouplir ces engagements que nous avions  placés dans l a C onventi on de raccordement 

(désignation du Lauréat + 7 mois) : l’objectif est de retarder la prise de l’engagement, introduire plus de souplesse, en phase avec les nouvelles orientations.

 avait été donnée depuis 2025 sur (i) le risque de désalignement des engagements à pr endre par RTE avec le contrat de four niture de RTE ( dont les  négoci ations ont été interrom pues m i-2025) et sur (i i) la dif ficulté à faire accepter par les

 des engagements précoces. DCR a souhaité remonter cette alerte en avril 26 à l’issue de la consultation et des discussions internes sur l’évolution de la stratégie d’achat.

proposée est une Conv Racc étape 1 allégée, un avenant Conv Racc étape 1 comprenant les engagements planning et interfaces à placer quand RTE. Le timing de ce contrat est en cours d’analyse.

 des interfaces  la Convention de Raccordem ent, la PTF introdui t insuffisam ment la gesti on des interfaces entre RTE et le producteur. R TE prend des hypothèses  vis-à- vis de l’EPCI en attendant de valider  avec  le pr oducteur ces  interfaces

 partir de la Conv Racc (plans, dimensions…)

 validation des interfaces intervient entre la Conv racc étape 1 et étape 2. pour les Jalons Clés, la gestion des interfaces est à repousser dans un avenant post Conv Racc étape 1, au moment où RTE en a besoin et peut s’engager.

 procédures opérationnelles (gestion des interfaces, gestion et liste des Free Issued Items, procédure de gestion documentaire, document HSE)  manquants dans la trame PPE2.  de différentes procédures opérationnelles, qui pourront être adaptées à la marge par chaque projet  projets PPE2 reprennent les procédures/documents opérationnels mis en place dans la concertation PPE3

 cadre contractuel plus robuste  contractuel du raccordement : PTF, puis Conv Racc  contractuel du raccordement, avec une Conv racc à étapes :

•Etape 1 à l’attribution du lauréat,

•Avenant conv racc pour les engagements planning et interfaces,

•Conv racc étape 2 avant les interactions physiques entre le producteur et RTE

 Propos ition Technique et Fi nancièr e est conçue i nitialement pour porter une offre, elle ne compor te pas de régi me de responsabilité (faiblesse pour les avenants PPE2 avec  un risque de dom mages).  La Convention de r accordement est plus robuste, ell e

 tout le cadre des responsabilités entre RTE et le producteur. La Conv Racc à étapes permet de suivre les besoins du projet.

➢ La gestion des interfaces : 

✓ Les échanges opérationnels sont gérés par la Procédure de gestion des interfaces

✓ La validation des interfaces suit l’article 4.2.4 des CP Réalisation & Financement

✓ RTE a précisé le périmètre des interfaces concernées

   

➢ Le régime de responsabilité : 

✓ Maintien du seul régime « pour faute » 

✓ Plafond progressif : 

▪ 2 M€ à la Convention de Raccordement étape 1

▪ 100 M€ à la Convention de Raccordement étape 2

✓ Dérogation à l’exclusion des dommages immatériels en cas de poste mutualisé entre 2 producteurs et 

dommage aux ouvrages de raccordement par le producteur 2

➢ Ajout de procédures opérationnelles dans les CP Réalisation & Financement à la disposition des projets :

✓ Procédure de gestion des interfaces

✓ Procédure de gestion des Free Issued Items

✓ Procédure de gestion documentaire

✓ Exigences générales d’Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) 
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